



**GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

OPM- FISC- 23-806
FW

Ingeniera
Priscila Fernández
DIRECTORA FINANCIERA
Presente

Señora Directora:

En atención al oficio CK-050-2023 de fecha 6 de Marzo de 2023 suscrito por Ing. Marlon Álvarez representante legal del CONSORCIO CONSTRUPARK en el que adjunta la Planilla de Avance de Obra # 10 y Costo + % del contrato: "CONSTRUCCION DEL AREA MUNICIPAL RECREATIVA PARQUE DEL DEPORTE", código COTO-GADMA-017-2021, para su trámite de pago respectivo, adjunto encontrará la Planilla # 10 y Costo + %, de acuerdo al siguiente detalle:

| | | | |
|-----|--|------|-----------|
| a.- | Planilla de avance de obra # 10, por el valor de: | USD. | 2.667,41 |
| b.- | Reajuste de la Planilla de Avance de obra # 10, por el valor de: | USD. | 106,70 |
| c.- | Planilla Costo + %, por el valor de: | USD. | 12.174.74 |

- La orden de cambio No.- 10 por el valor de USD 2.667,41 que corresponde al incremento de cantidades de la planilla # 10 y la liquidación provisional de diferencia de cantidades de obra (incrementos) , que corresponde a rubros de la planilla # 10 que exceden el contrato (valor que supero el monto del contrato), por un valor de USD. 2.667,41 que representa el 0,35% del monto del contrato (total de incrementos 4,94%), se tramita con el oficio FISC-23-085.

Correo electrónico: ingmarlonalvarez@hotmail.com .- CONSORCIO CONSTRUPARK

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Vto. Bueno

Ing. Andrés Córdova
FISCALIZADOR

Ing. Abel Vinueza
JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Y SUPERVISIÓN (E)

Ing. Juan Sandoval
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS (E)
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

A.C. 29/03/2023
Anexo: Planillas
Copia de oficio de contratista
cc. Ing. Isabel Mosquera

