

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE CAMBIO DE RUBROS # : **10**
DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA, PLANILLA N° : **10**

OBRA : "CONSTRUCCION DEL AREA MUNICIPAL RECREATIVA DEL PARQUE DEL DEPORTE"

VALOR CONTRATO : \$766.251,71

CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUPARK (Ing. Marlon Alvarez - Representante Legal)

REALIZO : ING. CIVIL ANDRES CÓRDOVA

REVISO : ING. CIVIL ABEL VINUEZA

APROBO : ING. CIVIL JUAN SANDOVAL

VOLUMENES QUE EXCEDEN AL CONTRATO					
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	C. UNITARIO	C.TOTAL
86	ACERO ESTRUCTURAL, PROV CORTADO, SOLDADO, PINTADO Y MONTAJE	Kg	308,7	3,5601	1099,00
106	PUERTA DE TOL TABORADA CORREDIZA 1.00X2.10 M	u	1	244,2552	244,26
194	ALIMENTADOR TTU.CU.2X6+TW.CU.10.AWG	m	185,6	7,0845	1314,88
217	BREAKER ENCHUFABLES 1P 16,20,32,40A	u	1	9,2674	9,27
				TOTAL =	2.667,41
NOTA: El aumento de rubros corresponde al 0,35% del monto total de la obra. total : 21,09%					
ING. CIVIL ABEL VINUEZA JEFE DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN (E)					

VOLUMENES QUE SOBRANT AL CONTRATO					
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	C. UNITARIO	C.TOTAL
ING. CIVIL ANDRÉS CÓRDOVA FISCALIZADOR DEL PROYECTO CONSORCIO CONSTRUPARK ING. MARLON ALVAREZ - REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA					