



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

OPM-FISC-23-2420

FW: 36974

Ingeniera.
Alejandra Montero
DIRECTORA FINANCIERA
Presente.-

De nuestra consideración:

En atención a oficio N° 027-CVELOHIM-2023 (FW: 36974), suscrito por el Ing. Oswaldo Pesántez Ochoa PROCURADOR COMÚN CONSORCIO VIAL ELOHIM, en el que anexa la planilla de avance de obra N° 5, para continuar con el trámite respectivo, adjunto a la presente sÍrvase encontrar la Planilla de avance de obra N°5, Reajuste Provisional de Precios N° 5, de la obra **“ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2022”** Código LICO-GADMA-006-2022, contratado con el CONSORCIO VIAL ELOHIM.

Valor Planilla de avance de obra N° 5.....\$	43.020,35
Valor Planilla de Reajuste Provisional de precios N° 5.....\$	0,00

Atentamente,

Ing. Oscar Velasteguí
FISCALIZADOR

Ing. Abel Vinueza
JEFE DE FISCALIZACIÓN (E.)

Ing. Elvis Ocaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

O.V.
Anexo: Planilla N° 5
C.c Ing. Isabel Mosquera
22-Jun-2023