



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD DE AMBATO

#00. 36974

Nº 0774340

Oficio Nro. 027- CVELOHIM-2023
Ambato, 12 de junio de 2023

ING. O. VELASTEGUI
Atención
ehel
14/06/2023
Recibido 16/06/2023
14:30

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION OBRAS PUBLICAS

FISCALIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	ATENCION Y TRAMITE RESPECTIVO
MANTENIMIENTO VIAL	<input type="checkbox"/>	
GESTION DE PROYECTOS	<input type="checkbox"/>	
TALLERES	<input type="checkbox"/>	

13-06-2023
DIRECTOR



Señor Ing.
Sebastián Monar
Director de Obras Públicas
Administrador de contrato
GAD MUNICIPAL DE AMBATO
Presente.

REF: LICO-GADMA-006-2022 "ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2022"

ASUNTO: - Entrega de planilla de obra N°05 (correcciones)

De nuestra consideración:

Con relación al contrato en referencia, y en respuesta al oficio OPM-FISC-23-1903 emitido con fecha 24 de mayo de 2023 por parte de fiscalización y en atención a las observaciones emitidas, ante usted señor director, dejo en constancia que el día lunes 5 de junio del año en curso se realizó el recorrido en conjunto con el Ing. Oscar Velastegui, constatando que fueron solventadas las observación emitidas en el oficio en mención, se adjunta registro fotográfico, además de eso se le entrego la planilla Nro. 5 una vez que se realizaron las correcciones a la misma, para su revisión y aprobación.

Se deja constancia de este particular para los fines consiguientes.

Atentamente



Ing. Oswaldo Pesántez Ochoa
CONSORCIO VIAL ELOHIM
PROCURADOR COMÚN

C.C Ing. Oscar Velastegui
FISCALIZADOR



Mejoramos tu camino...
IS. 41-10

Dir: Av. 27 de Febrero 3-127
y Francisco Moscoso

constructoravialpesantez@gmail.com

0998421110
0998421099