



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

OPM-FISC-23-5192
FW: 79868

Ingeniero

Francisco Cañadas

DIRECTOR FINANCIERO

Presente

Señor Director:

En relación, al oficio VD-MA-RE-N-002, FW: 79868; para que se sirva continuar con el trámite respectivo, adjunto sírvase encontrar: Planilla de avance de obra N°- 14, Reajuste Provisional de la Planilla de Avance de Obra N°- 14; de la obra: “**ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2021**”, Código LICO-GADMA-007-2021, Contratada con el CONSORCIO VD.

Valor de Planilla Avance de Obra N° 14.....\$	9,750.15
Valor de Reajuste Provisional de Planilla Avance de Obra N° 14.....\$	0.00

La Diferencia Cantidades Obra N°- 12, se tramitó su aprobación con oficio FISC-23-611 por el valor de 649.45 USD.

Atentamente,

Ing. Franklin Sailema
FISCALIZADOR

Ing. Washington Supe
**JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y
SUPERVISIÓN**

Ing. Sebastián Monar
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Anexo: Planilla Avance Obra N°-14, Reajuste de Planilla N°-14

C.C. I. Mosquera

e-mail: vegacee@gmail.com

Dirección de Obras Públicas
Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
03 2 99 78 00. ext 7843- 2321 | www.ambato.gob.ec



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO