

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN DE CAMBIO N° : **12**
 OBRA : "ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQUIAS RURALES 2021"
 VALOR CONTRATO : \$1.244.418,73
 CONTRATISTA : CONSORCIO VD

REALIZO : Ing. Franklin G. Saillema C.
 REVISO : Ing. Washington Supe
 APROBO : Ing. Sebastián Monar

VOLUMENES QUE EXCEDEN AL CONTRATO					
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	C.UNITARIO	C.TOTAL
45	RETIRO Y DERROCAMIENTO DE ARBOL CON MOTOSIER	u	5,00	129,89	649,45
				TOTAL :	649,45
VALOR TOTAL DE RUBROS QUE EXCEDEN : =>					649,45
<p>NOTA : El aumento de rubros corresponde al <u>0,05%</u> del monto total de la obra.</p>					
<p align="center">Ing. Washington Supe JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN</p>					

CAMBIO DE RUBROS EXISTENTES					
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	C.UNIT.	C.TOTAL
				TOTAL :	
VALOR TOTAL DE RUBROS QUE EXCEDEN : =>					649,45
<p align="center">Ing. Franklin G. Saillema C. FISCALIZADOR</p>					
<p align="center">CONSORCIO VD CONTRATISTA</p>					