



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION**

Ambato, 09 de noviembre 2023
OPM-FISC-23-4275
FW: 69875

Ingeniero
Francisco Cañadas
DIRECTOR FINANCIERO

Presente.-

Señor Director:

En atención a oficio CAO-GC-2023-10-20-001 en referencia a la obra: **“DESARROLLO VIAL LA GRAN CIUDAD”**, código: **LICO-GADMA-007-2022**, contratado con Alvarado Ortiz Constructores CÍA LTDA., adjunto sírvase encontrar la Planilla de Avance #10, Reajuste Provisional #10, y Diferencia de cantidades de obra #10 para su trámite respectivo, según el siguiente detalle:

Alvarado Ortiz Constructores CÍA LTDA – Gerente General (ofertas@cao.com.ec)

VALOR PLANILLA DE AVANCE #10.....	\$	68.861,72
VALOR DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS #10	\$	1.060,84
VALOR DE DIFERENCIA DE CANTIDADES PROVISIONAL # 10	\$	3.881,15

La diferencia de cantidades provisional de Planilla N°10 fue autorizada mediante oficio FISC-23-491

Atentamente,

Ing. Paola Lagos S., Mg.
FISCALIZADORA

Ing. Washington Supe
JEFE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Sebastián Monar, Mg.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

P.Lagos 09/11/2023
Adj. Lo indicado
Cc. Ing. Isabel Mosquera
Cc. Financiero

