



Ingeniero
Francisco Cañadas
DIRECTOR FINANCIERO

Presente.

Referencia: Oficio N° F-0054-2023

Asunto: Pago de planilla de avance de obra N°8, reajuste provisional N°8 del contrato “**SISTEMA DE AGUA POTABLE CARIHUAIRAZO, REGIONAL CHIBULEO, PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA**”

De nuestra consideración:

En atención al oficio N° F-0054-2023 recibido el 28 de noviembre del 2023 por la Dirección de Obras Públicas, suscrito por el Ing. Víctor Hugo Gavilanes – Director de Fiscalización de la obra “**SISTEMA DE AGUA POTABLE CARIHUAIRAZO, REGIONAL CHIBULEO, PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA**”, en el cual adjunta la planilla en mención, según proceso asignado con código N° LPI-GADMA-001-2022, solicitado por el contratista mediante oficio SAP-CH-046-2023 de fecha 24 de noviembre del 2023 y aprobada por la fiscalización, del período 01 al 31 de octubre del 2023, adjuntamos la planilla para su trámite y pago respectivo.

CONCEPTO	MONTO (USD)
Planilla de Avance de Obra N°8, fuente 302 OBRA CIVIL (BDE)	\$ 107.541,13
Planilla de Avance de Obra N°8, fuente 001 OBRA CIVIL (CAF NO REEMBOLSABLE)	\$ 55.399,97
Planilla de Avance de Obra N°8, fuente 302 MEDIDAS AMBIENTALES (BDE)	\$ 528,46
Planilla de Avance de Obra N°8, fuente 001 MEDIDAS AMBIENTALES (CAF NO REEMBOLSABLE)	\$ 272,24
Planilla de reajuste provisional N°8, fuente 001 (GADMA)	\$ 2.063,15

Por la atención que se dé al presente anticipo mi agradecimiento

Ing. Sebastián Monar
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

C.C. Ing. Isabel Mosquera

J. Campos
05/12/2023

