



**GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

OPM- FISC- 22- 4665
FW

Ingeniera
Priscila Fernández
DIRECTORA FINANCIERA
Presente

Señora Directora:

En atención al oficio No. 0710596 de fecha 05 de Diciembre de 2022 suscrito por Arq. Juan Quisingo en el que adjunta la Planilla de Avance de Obra # 2 del contrato: "REHABILITACIÓN DEL AREA RECREATIVA MUNICIPAL DEL BARRIO MIÑARICA II, CANTÓN AMBATO, ETAPA 2", código MCO-GADMA-004-2022, para su trámite de pago respectivo, adjunto encontrará la Planilla # 2, de acuerdo al siguiente detalle:

a.-	Planilla de avance de obra # 2, por el valor de:	USD.	28.100,27
b.-	Reajuste de la Planilla de Avance de obra # 2, por el valor de:	USD.	0,00

- La orden de cambio No.- 2, que corresponde al incremento de cantidades de la planilla # 2 se tramita con oficio FISC-22-506, por el valor de USD 2.665,64.

Correo electrónico: juacqg@hotmail.com .- Arq. Juan Quisingo

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Vto. Bueno

Ing. Andrés Córdova
FISCALIZADOR

Ing. Abel Vinueza
JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Y SUPERVISIÓN (E)

Ing. Kleber Padrón
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

A.C. 12/12/2022
Anexo: Planillas
Copia de oficio de contratista
cc. Ing. Isabel Mosquera

