

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

**ORDEN DE CAMBIO DE RUBROS #** 2  
**02**

DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA, PLANILLA N° :

OBRA : RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

VALOR CONTRATO : \$61.273,45

CONTRATISTA : ARQ. JUAN QUISINGO

REALIZO : ING. CIVIL ANDRES CÓRDOVA

REVISO : ING. CIVIL ABEL VINUEZA

APROBO : ING. CIVIL KLEBER PADRÓN

VOLUMENES QUE EXCEDEN AL CONTRATO					
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	C. UNITARIO	C.TOTAL
7	DADOS DE H.S. F'C'=210KG/CM2	m3	1,54	97,7400	150,52
15	PINTURA VINYL ACRÍLICA LAVABLE + BLANQUEADO	m2	58	7,7500	449,50
16	PASAMANOS TIPO, DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISEÑO	m	4,99	135,4800	676,05
19	JARDINERIA DE PISO, PLANTAS PERENNES, MIN 16 PLANTAS/M2	m2	55	19,6000	1078,00
20	PISO DE ADOQUIN DECORATIVO COLOR GRIS E=6CM F'C=400KG/CM2	m2	5,85	21,4000	125,19
49	ALIMENTADOR THHN FLEX (2X8+1X8) + (1X10) AWG	m	4	9,9500	39,80
54	ALIMENTADOR TW.AL.1X10+10+10AWG	m	50,2	2,9200	146,58
TOTAL =					2.665,64
<p><b>NOTA:</b> El aumento de rubros corresponde al <b>4,35%</b> del monto total de la obra.  <span style="color: magenta;">total : 8,61%</span></p>					
<p>_____  <b>ING. CIVIL ABEL VINUEZA</b>                      JEFE DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN ( E )</p>					

VOLUMENES QUE SOBRAINT AL CONTRATO					
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	C. UNITARIO	C.TOTAL
<p>_____  <b>ING. CIVIL ANDRÉS CÓRDOVA</b>                      FISCALIZADOR DEL PROYECTO</p>					
<p>_____  <b>ARQ. JUAN QUISINGO</b>                      CONTRATISTA</p>					