

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN DE CAMBIO N° : 04 RELIQUIDACIÓN
OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MARIANITA PARROQUIA AUGUSTO MARTINEZ"
VALOR CONTRATO : \$30.000,00
CONTRATISTA : Arq. Gabriel Israel Palacios Mera
REALIZO : Ing. Franklin G. Sailema C.
REVISO : Ing. Washington Supe
APROBO : Ing. Sebastián Monar

VOLUMENES QUE EXCEDEN AL CONTRATO						CAMBIO DE RUBROS EXISTENTES					
ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	C.UNITARIO	C.TOTAL	ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	C.UNIT.	C.TOTAL
2	Limpieza del terreno, eliminación capa vegetal incluye desalo	m2	29,60	0,30	8,88	1	Replanteo y nivelación general del proyecto (Eq Top)	m2	5,61	0,34	1,91
3	Bordillo de hormigón simple f c=210 kg/cm2	m3	8,10	113,43	918,78	4	Base clase 2	m3	42,22	15,42	651,03
5	Malla electrosoldada	Kg	538,83	2,08	1.120,77	6	Pavimento H.S f´c=210 kg/cm2 e=8cm alisado, incl endurec	m2	1,64	18,18	29,82
						7	Pintura marcación de líneas a = 8 cm	m	127,90	1,51	193,13
						9	Muro de H.C 60% H.S f´c=180 kg/cm2	m3	13,35	100,61	1.343,14
						10	Gradas de H.C 60% h.s f´c= 180 kg/cm2 encof y desencof	m3	1,04	149,84	155,83
14	Caja de revisión H.S f´c=210 kg/cm2 40x40cm tapa H.A incl e	u	1,00	89,85	89,85						
15	Alimentador TTU aluminio 2 x8 AWG	m	24,10	3,14	75,67	16	Suministro e instalación tubería pvc ø= 50mm x 6mts para d	m	18,05	5,55	100,18
17	Bajante aéreo subterránea	u	3,00	86,64	259,92						
				TOTAL :	2.473,87					TOTAL :	2.475,04
				VALOR TOTAL DE RUBROS QUE EXCEDEN : = VALOR (VOL. EXCEDEN CONTRATO) - VALOR (VOL. SOBRANTES CONTRATO)							
				VALOR TOTAL DE RUBROS QUE EXCEDEN : => -1,17							
NOTA : El aumento de rubros corresponde al -0,0039% del monto total de la obra.											
Ing. Washington Supe JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN						Ing. Franklin G. Sailema C. FISCALIZADOR					
						Arq. Gabriel Israel Palacios Mera CONTRATISTA					