



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

OPM- FISC- 23-4979
FW 79155

Ingeniero
Francisco Cañadas
DIRECTOR FINANCIERO
Presente

Señor Director:

En atención al oficio GJL-26-2023 de fecha 4 de Diciembre de 2023 suscrito por Ing. Gabriel Jiménez en el que adjunta la Planilla de Avance de Obra # 5 y Planilla de Costo + % # 1 del contrato: "REGENERACIÓN URBANA VARIOS SECTORES (ZONA NORTE 2)", código MCO-GADMA-033-2022, para su trámite de pago respectivo, adjunto encontrará la Planilla # 5 y Planilla de Costo + % # 1 , de acuerdo al siguiente detalle:

a.-	Planilla de avance de obra # 5, por el valor de:	USD.	35.549,98
b.-	Reajuste de la Planilla de Avance de obra # 5, por el valor de:	USD.	0,00
c.-	Planilla de Costo + % # 1, por el valor de:	USD.	3.176,20

- La orden de cambio No.- 5 por el valor de USD 2.869,73 que corresponde al incremento de cantidades de la planilla # 5 y la liquidación provisional de diferencia de cantidades de obra (incrementos) , que corresponde a rubros de la planilla # 5 que exceden el contrato (valor que supero el monto del contrato), por un valor de USD. 10.981,63 que representa el 4,99% del monto del contrato (total de incrementos 4,99%), se tramito con el oficio FISC-23-575.

Correo electrónico: ggjimenezl@gmail.com – Ing. Gabriel Jiménez

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Vto. Bueno

Ing. Andrés Córdova
FISCALIZADOR

Ing. Washington Supe
JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Y SUPERVISIÓN

Ing. Sebastián Monar
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

A.C. 06/12/2023
Anexo: Planillas
Copia de oficio de contratista
cc. Ing. Isabel Mosquera

