



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VÍA PÚBLICA**

**OPM-MV-23-3632**  
FW: 45920

Ingeniero  
Francisco Cañadas  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
Presente

De nuestra consideración:

Con relación a los oficios N° OF-MOIT-GADMA-10 con Fw: 45920, suscrito por el Ing. Miguel Ángel Lascano Pizarro en Calidad de Contratista, en el cual presenta los anexos de la Planilla de Avance de Obra N° 03, con sus respectivas correcciones para su revisión, corrección, aprobación y respectivo pago.

Al respecto debemos informar que una vez revisada y realizada las respectivas correcciones se procede al trámite de pago respectivo, adjunto encontrará la Planilla de Avance de Obra N° 03 del Proyecto: **“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE BIENES MUNICIPALES EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD Y TALLERES (MURO Y CERRAMIENTO METÁLICO TALLERES)”**, código **MCO-GADMA-035-2022** contratado con el Ing. Miguel Ángel Lascano Pizarro.

Email: miguelazo\_290687@hotmail.com

Valor Planilla de Avance de Obra N.º 03	\$ 2.675,42
Valor Planilla de Reajuste de Precios de la Planilla N.º 03	\$ 72,24
Valor Diferencia de Cantidades de Obra de la Planilla N.º 03	\$ 931,92

La autorización de la diferencia de Cantidades de Obra de la Planilla N.º 03, se tramita con oficio OPM-MV-23-3631.

Atentamente

Ing. Dennis Arboleda E.  
**ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO VIAL  
FISCALIZADOR**

Ing. Javier Acurio  
**JEFE DE MANTENIMIENTO VIAL**

Ing. Sebastián Monar  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

DA.  
2023-09-05  
Adj. Planilla de Avance de Obra N° 03  
cc. Ing. Mosquera

