

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DEAMBATO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA PLANILLA #

2

OBRA:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE BIENES MUNICIPALES EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD Y TALLERES  
(MURO Y CERRAMIENTO METÁLICO TALLERES)

REALIZO:

ING. DENNIS ARBOLEDA E.

VALOR CONTRATO :

S/.39.077,43

REVISO :

ING. JAVIER ACURIO

CONTRATISTA :

ING. MIGUEL LASCANO

APROBO :

ING. SEBASTIÁN MONAR

| VOLUMENES QUE EXCEDEN AL CONTRATO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|---------|
| ITEM                                                                                               | RUBRO                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | C. UNITARIO    | C.TOTAL |
| 22                                                                                                 | Suministro e Instalación de Tubería Galvanizada para Cerramiento 2 1/2", e= 3 mm. @ 15 cm. Altura Libre= 2,0 m., y 0,50 m. Embebido en el Muro (Incluye Tapón para Tubo Parte Superior Expuesto a la Interperie). | m      | 5,28     | 176,50         | 931,92  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |          | <b>TOTAL :</b> | 931,92  |
| <p><b>NOTA :</b> El aumento de rubros corresponde al <u>2,380%</u> del monto total de la obra.</p> |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                |         |
| <p>ING. JAVIER ACURIO<br/>JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL</p>                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                |         |

| CAMBIO DE RUBROS EXISTENTES                     |       |        |          |             |         |
|-------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------|---------|
| ITEM                                            | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | C. UNITARIO | C.TOTAL |
|                                                 |       |        |          |             |         |
| <p>ING. DENNIS ARBOLEDA E.<br/>FISCALIZADOR</p> |       |        |          |             |         |
| <p>ING. MIGUEL LASCANO<br/>CONTRATISTA</p>      |       |        |          |             |         |