



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Ambato, 13 de Octubre del 2023

OPM-FISC-23-4211

FW: 65959



GAD Municipalidad de Ambato

Ingeniero

Francisco Cañadas

DIRECTOR FINANCIERO

Presente

Señor Director:

En relación al oficio N°- JVC-040-2023, FW: 65959; para que se sirva continuar con el trámite respectivo, adjunto sírvase encontrar: Planilla de avance de obra N°- 07, Reajuste Provisional de la Planilla de Avance de Obra N°- 07, Orden de Cambio N°- 07 FINAL; de la obra: **“MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES”**, Código MCO-GADMA-029-2022, Contratada con el Ing. Johny Vallejo Calle.

Valor de Planilla Avance de Obra N° 07.....\$	15,810.00
Valor de Reajuste Provisional de Planilla Avance de Obra N° 07.....\$	0.00
Valor Diferencia de Cantidades Obra N°- 07 Final.....\$	5,800.71

La Diferencia Cantidades Obra N°- 07 FINAL, se tramitó su aprobación con oficio FISC-23-466 por el valor de 5,800.71 USD.

Atentamente,

Ing. Franklin Sailema

FISCALIZADOR

Ing. Washington Supe

**JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y
SUPERVISIÓN**

Ing. Mg. Sebastián Monar

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Anexo: Planilla Avance Obra N° 07, Reajuste de Planilla N°-07, Orden Cambio 07 FINAL

C.C. I. Mosquera

e-mail: ingcivil.johnyvitman@hotmail.es

Dirección de Obras Públicas
Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
03 2 99 78 00. ext 7843- 2321 | www.ambato.gob.ec



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

