



GAD MUNICIPALIDAD  
DE AMBATO

**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

Ambato 12 de diciembre de 2023  
OPM-FISC-23-5102  
FW: 79864

Ingeniero  
Francisco Cañadas  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
Presente.-

De nuestra consideración:

En atención a oficio N° 2023-04-12-02 (FW: 79864), suscrito por el Ing. Miguel Ángel Allauca Llamuca PROCURADOR COMÚN, en el que anexa la planilla de avance de obra N° 59, para continuar con el trámite respectivo, adjunto a la presente sírvase encontrar la Planilla de avance de obra N° 59, Reajuste Provisional de Precios N° 59, y Valor Diferencia en cantidades de la obra **“CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS ARTERIALES Y COLECTORAS”** Código RE-GADMA-15-2018, contratado con el Consorcio UTA EP-CAO

Valor Planilla de avance de obra N° 59.....\$	242.767,42
Valor Planilla de Reajuste Provisional de precios N° 59....\$	30.831,46
Valor Diferencia en cantidades de obra de la planilla N° 59	
Aprobado con oficio FISC-23-595.....\$	154.550,04

LA NUEVA HISTORIA

Atentamente,

Ing. Oscar Velasteguí  
FISCALIZADOR

Ing. Washington Supe  
JEFE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Sebastián Monar  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

O.V.  
Anexo: Planilla N° 59  
C.c Ing. Isabel Mosquera

