# REPÚBLICA DEL ECUADOR
## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
### DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

**ORDEN DE CAMBIO DE RUBROS # :** **5**

DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA, PLANILLA Nº : **09**

OBRA : "INFRAESTRUCTURA VIAL Y REGENARACION URBANA SECTOR NORTE DE LA GRAN CIUDAD 2021"

VALOR CONTRATO : $328.306,60

CONTRATISTA : CONSORCIO BLESSED AMBATO - ING. SANTIAGO SOLIS REPRESENTANTE LEGAL

REALIZO : ING. CIVIL ANDRES CÓRDOVA

REVISO : ING. CIVIL ABEL VINUEZA

APROBO : ING. CIVIL KLEBER PADRÓN

VOLUMENES QUE EXCEDEN AL CONTRATO

| ITEM | R U B R O | UNIDAD | CANTIDAD | C. UNITARIO | C.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LA VÍA | km | 0,22 | 366,2 | 80,56 |
| 2 | LIMPIEZA DEL TERRENO, ELIMINACIÓN CAPA VEGETAL | m2 | 234,64 | 0,36 | 84,47 |
| 4 | EXCAVACIÓN SIN CLASIF. INC. DESALOJO LIBRE 1KM | m3 | 60,47 | 2,05 | 123,96 |
| 6 | BASE CLASE 1A | m3 | 122,92 | 9,74 | 1197,24 |
| 7 | SUB-BASE CLASE 2 | m3 | 113,86 | 8,48 | 965,53 |
| 8 | BERMAS DE H.S F´C=210KG/CM2 | m3 | 3,74 | 99,92 | 373,70 |
| 12 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA (SUELO SIN CLASIFICAR) H=0.00-2.75M | m3 | 2028,54 | 1,5 | 3042,81 |
| 14 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2 | Kg | 610,74 | 1,57 | 958,86 |
| 17 | PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PARED ESTRUCTURADA, INTERIOR LISO Di=300MM | m | 13,91 | 12,98 | 180,55 |
| 20 | RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA (MAT. EXCAVACIÓN) | m3 | 967,93 | 0,99 | 958,25 |
| 23 | SUMIDEROS DE CALZADA INCLUYE ARO Y REJILLA H.F. TUBERÍA PVC 200MM. | u | 23 | 218,48 | 5025,04 |
| 34 | DERROCAMIENTO DE ACERAS Y CONTRAPISOS, | m2 | 70,27 | 0,57 | 40,05 |
| 35 | DEMOLICIÓN DE CONTRUCCIONES EXISTENTES | m3 | 4,96 | 4,27 | 21,18 |
| 38 | DERROCAMIENTO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN | m3 | 4,35 | 17,02 | 74,04 |
| 41 | SUBIDA Y BAJADA DE POZOS NO INCLUYE CERCO Y TAPA | u | 1 | 50,96 | 50,96 |
| | | | | TOTAL = | 13.177,22 |

**NOTA**: El aumento de rubros corresponde al **4,01%** del monto total de la obra.

**total : 7,06%**

VOLUMENES QUE SOBRANT AL CONTRATO

| ITEM | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | C. UNITARIO | C.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|

Firmado electrónicamente por:
**ABEL VINUEZA PALLO**

**ING. CIVIL ABEL VINUEZA**

JEFE DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN ( E )

Firmado electrónicamente por:
**LUIS ANDRES CORDOVA GUAMBO**

**ING. CIVIL ANDRÉS CÓRDOVA**

FISCALIZADOR DEL PROYECTO

Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO JAVIER SOLIS CRIOLLO**

**ING. SANTIAGO SOLIS**

REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO BLESSED AMBATO

CONTRATISTA