REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD DE AMBATO

FW:7097

VALOR
USD.1,00

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION OBRAS PUBLICAS
FISCALIZACION ☑
MANTENIMIENTO VIAL ☐
GESTION DE PROYECTOS ☐
TALLERES ☐
ATENCION Y TRAMITE RESPECTIVO
DIRECTOR

Nº 0709402

Oficio No.: -OF-035

Ambato, 27 de enero de 2023

Ing. Kleber Padrón
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS – GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

OBRA: REUBICACIÓN DE LA PLAZA SANTA CLARA EN LA PARROQUIA DE IZAMBA

De mi consideración. –

Yo, Ing. Iván Lara, procurador común de la obra "Reubicación de la Plaza Santa Clara", solicito de la manera más comedida se realice la recepción provisional del proyecto (contrato complementario), una vez concluida con el plazo estimado.

Por la favorable atención a la presente, expreso mi agradecimiento, consentimiento de alta estima y consideración.

ING. P. LAGOS
ATENDER
01/02/2023

Atentamente

IVAN RODRIGO LARA CASTRO

Ing. Iván Rodrigo Lara Castro
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO MERCADO SC.

03/Feb/23

GAD - MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
27 ENE 2023
RECIBIDO
FIRMA MT. Alvarez HORA 11h30

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
FECHA: 01 FEB 2023 HORA: 16h00
FIRMA: MT. Alvarez

Escaneado con CamScanner