REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE CAMBIO DE RUBROS # : 5

DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA, PLANILLA Nº : 05

OBRA : "REGENERACION URBANA VARIOS SECTORES (ZONA NORTE 2)"

VALOR CONTRATO : $220.143,59

CONTRATISTA : ING. GEOVANNY GABRIEL JIMÉNEZ LÓPEZ

REALIZO : ING. CIVIL ANDRES CÓRDOVA
REVISO : ING. CIVIL WASHINGTON SUPE
APROBO : ING. CIVIL SEBASTIAN MONAR

VOLUMENES QUE EXCEDEN AL CONTRATO

ITEM	R U B R O	UNIDAD	CANTIDAD	C. UNITARIO	C.TOTAL
3	CAMINERA DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN DECORATIVO 15X15X6CM. NATURAL.	m2	1,46	20,0100	29,21
5	CAMINERA DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN DECORATIVO 30X30X6CM. NATURAL - GRIS OSCURO.	m2	6,15	19,5400	120,17
6	CAMINERA DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN DECORATIVO 15X30X6CM. NARANJA.	m2	2,63	22,8200	60,02
13	SUBIDA Y BAJADA DE POZOS NO INCLUYE CERCO Y TAPA	u	10	61,1500	611,50
17	DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBROS)	m3	2800	0,2400	672,00
18	ESCOMBRERA (DISPOSICIÓN FINAL DE ECOMBROS)	m3	200	3,3500	670,00
19	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	u	4	146,4400	585,76
25	RETIRO DE LÁMINA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	u	1	2,0800	2,08
26	LÁMINA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGLAMENTARIA. VINYL RETROREFLECTIVO. INC. POSTE	u	1	118,9900	118,99
				TOTAL =	2.869,73

VOLUMENES QUE SOBRANT AL CONTRATO

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	C. UNITARIO	C.TOTAL

NOTA: El aumento de rubros corresponde al **1,30%** del monto total de la obra.

total :

Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON MOISES SUPE SUPE

ING. CIVIL WASHINGTON SUPE
JEFE DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES CORDOVA GUAMBO

ING. CIVIL ANDRÉS CÓRDOVA
FISCALIZADOR DEL PROYECTO

Firmado electrónicamente por:
GEOVANNY GABRIEL JIMENEZ LOPEZ

ING. GABRIEL JIMÉNEZ
CONTRATISTA