Gradas eléctrica con avance del 30%
Según el fiscalizador de la obra, Andrés Córdoba,el contrato se firmó el  12 de marzo del 2019 con un plazo de 300 días y un financiamiento de 1,3 millones de dólares. De los cuales 703.000 corresponden al equipamiento mecánico de las gradas. En la actualidad el avance real y efectivo  de la obra es del 30% mientras  y el avance económico del 18%
Se estima que el equipamiento mecánico llegará a mediados de noviembre, la instalación  empezará a mediados de diciembre. Esta en estudio una ampliación de plazo por 30 días.
Cabe mencionar que el alcalde de Ambato Dr. Javier Altamirano Sánchez cuestionó que en la consultoría previa de  este proyecto no se contempla las gradas eléctricas, sin embargo dijo que será la Contraloría General del Estado que determine el grado de responsabilidad.
Altamirano resaltó la colaboración y donación de la empres ambateña Fairis en la colocación de la Torre y el reloj que bordea la inversión de 400.000 dólares.
