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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  Y SUPERVISIÓN 

INFORME EJECUTIVO N° 15
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS ARTERIALES  Y COLECTORAS” Código RE-GADMA-15-2018
PERIODO: DICIEMBRE 2019
1.- CALIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
1.1.- UBICACIÓN: Varias Vías de la ciudad
  1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

-  Construcción de red de alcantarillado, agua potable, aceras, bordillos, iluminación eléctrica, colocación de base y sub base,  y el asfaltado de las vías contempladas en este contrato

2.- DATOS GENERALES.

2.1.-  CONTRATISTA:


CONSORCIO UTA EP-CAO

2.2.-  OBJETO DEL CONTRATO:
Ejecutar, y entregar a entera satisfacción de la   contratante todos los  trabajos contemplados.

2.3.- FIRMA DEL CONTRATO:                      02-Oct-2018
2.4.- MONTO DEL CONTRATO:
              USD.  10.917.156,20   

2.5.- FECHA DEL ANTICIPO:
              No existe anticipo     

2.6.- FECHA INICIAL DEL PLAZO:
              02-Oct-2018     
2.7.- PLAZO DEL CONTRATO:
              1080 días

2.7.1.- TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 02-Oct-2021
2.8.- AMPLIACIONES: 0 días

2.9.- PLAZO MAS AMPLIACIONES: 1080 días

2.10.- FECHA PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS INCLUIDO AMPLIACIONES:

           02-Oct-2021
3.- AVANCE Y CUMPLIMIENTO: En el presente periodo la obra tiene un avance del 14,51 %. 
	PROGRAMADO ACUMULADO:
	10,35%

	EJECUTADO ACUMULADO
	14,51%

	AVANCE FÍSICO
	15.00%


4.- ASPECTOS ECONÓMICOS: Se tramitó la planilla  N° 15
	Anticipo entregado:
	NO CONTEMPLA  ANTICIPO
	Anticipo amortizado:
	

	Inversión prog. Parcial:
	95,417.50
	Inversión prog. Acumulada:
	1.130.412.99

	Inversión ejecutada parcial:
	91,474.70
	Inversión ejec. acumulada:
	1,584,446.06

	Inversión ejecutada C+%:
	
	Costo +% acumulado:
	

	Inversión reajuste precios:
	1.189.17
	Reaj. Precios acumulado:
	12,151.31

	Inversión Total parcial:
	92,663.87
	Inversión Total Acumulada:
	1,596,597.37


5.- CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO: Se cuenta con el personal y equipo necesario.
6.- ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO. 
7.- PROBLEMAS PENDIENTES.- Continúan los inconvenientes de expropiaciones, que ocasionan retrasos en la obra.
Atentamente

Ing. Oscar Velasteguí                                                                                                         Ing. Ramiro Fiallos

       FISCALIZADOR                                                                                                    JEFE DE FISCALIZACIÓN     
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