
AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest M O N T ODESCRIPCIONPG

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

No. Expediente

409

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

938 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE 
AMBATO

9999 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE 
AMBATO - PLANTA CENTRAL

0000

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS CONTRATO DE OBRA 938-9999-0000-5610-2022

Fecha Elaboración

017 07 2023

No. CUR No. Original

2844 744

Reporte rptComprobanteGastos.rdlc

DEVENGADO

GASTOS

OTROS GASTOS

0

Beneficiario:

Comprobante

Banco:

Clase de 
Registro:

Numero Operación 

Cuenta 
Monetaria:

Clase de 
Gasto:

0195108145001 CONSORCIO VIAL ELOHIM

DEVRPA RTO

03 00 001 002 750105 1801 001 0000 0000 Transporte y Vias 43,020.35

43,020.35

5,162.44

43,020.34

SON:

DESCRIPCION: CONSORCIO VIAL ELOHIM, OPM-FISC-23-503, C.5610-2022, ASFALTADO Y OBRAS COMPLEM. VARIAS PARRQ. RURALES 2022, 
40% ANTIC, 60% PLANILLAS MENS, PLAZO: 300 DIAS A PARTIR DEL DIA SIG DE AUTORIZ POR ESCRITO DE INICIO DE OBRA 
POR EL ADM. CONTRATO Y PREVIA ENTREGA DE ANTIC, dvpv PAGO PLLA 5 FACT 8 ML

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

RETENCIONES IVA

SUB - TOTAL

IVA

5,162.44

0.01

48,182.79

#Error

APROBADO

FECHA:
21/07/2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

 Funcionario Responsable Director Financiero
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D E D U C C I O N E S

101 RETENCION 1% IR SERVICIOS 752.86
341 AMORTIZACIÓN ANTICIPOS CONTRATISTAS DE OBRAS Y PROVEEDORES - GAD s 42,267.48

TOTAL DEDUCCIONES 43,020.34
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