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FACTURA

No.001-001-000000008

/ \\ NOMERO DE AUTORIZACION:

CONSORCIO VIAL ELOHIM 13072023010195108145001200100100000000812345678
14
CONSORCIO VIAL ELOHIM FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
Dir. Matriz: 2023-07-13T16:58:30

MANUEL QUIROGA S/N Y JUAN PIO MONTUFAR
AMBIENTE: Produccion

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:
130720230101951081450012001001000000008123@

Teléfono: 0998421099
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

N A

Razén Social/ Nombres y Apellidos: GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
Identificacién: 1860000210001 Guia Remisién: 001-001-000000000
Fecha Emisién: 13/07/2023
CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION unipap |, PRECIO | hescuEnTO | PRECIO TOTAL
UNITARIO
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO.5 DE LA
OBRA ASFALTADO Y OBRAS
1.0000 | 4010301001-. COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROZ(TAS 1 143,020.3500 0.00 43,020.35
RURALES 2022
SUBTOTAL 12 % 43,020.35
Informacién Adicional del Cliente SUBTOTAL 0% 0.00
Direccién: AV ATAHUALPA Y RIO CUTUCHI SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00
) / SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
Email: dflores@ambato.gob.ec SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 43,020.35
DESCUENTO 0.00
Son: CUARENTA ¥ OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES ICE 0.00
CON 79/100 IVA 12 % 5,162.44
Forma de Pago Valor: Plazo Tiempo IRBPNR 0.00
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA PROPINA 0.00
FINANCIERO 48,182.79 0 Dias
VALOR TOTAL 48,182.79
. Notas:
PLANILLA DE AVANCE NO.5 DE LA OBRA ASFALTADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS VARIAS PARROQIAS RURALES DEL 2022
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