

Informe mensual sobre el cumplimiento de las actividades laborales correspondientes al mes de noviembre del 2023.

Intervenciones

Intervenida el día 1, 2, 3 de noviembre del 2023
Av. Bolivariana

Descripción

Se realizó la intervención en la Av. Bolivariana, limpieza de escombros en la vía del lugar, antes mencionado con un total de longitud de 600 metros el día 1 de noviembre y 500 metros el día 2 de noviembre. El día 3, con la fundición de vereda de 16 metros de largo de ancho de 25 metros de altura de 20 cm.

Para constancia del trabajo realizado se adjunta los siguientes anexos.

Antes de la Intervención

Intervención

Después de la Intervención



Intervenciones

Intervenida el día 6 de noviembre del 2023

Av. Indoamérica

Descripción

Se realizó la intervención en la Av. Indoamérica, limpieza de escombros a causa de las lluvias el mismo día se realiza la limpieza de la calle Toronto.

Para constancia del trabajo realizado se adjunta los siguientes anexos.

Antes de la Intervención



Intervención



Después de la Intervención



Intervenida los días 7, 8, 9 de noviembre del 2023

Av. Indoamérica – Calle Toronto

Descripción

Se realizó la intervención en la Avenida Indoamérica – calle Toronto limpieza de la vía y cunetas con una longitud de 800 metros el día 7 de noviembre, longitud de 900 metros el día 8 de noviembre y el día 9 de noviembre se culmina la limpieza en la calle Toronto para iniciar en la calle Rio de Janeiro.

Para constancia del trabajo realizado se adjunta los siguientes anexos.

Antes de la Intervención

Intervención

Después de la Intervención



Intervenciones

Intervenida el día 10, 14, 15, 16 de noviembre del 2023
Calle Rio de Janeiro

Descripción

Se realizó la intervención en la Calle Rio de Janeiro, luego de culminar la limpieza de la Av. Indoamérica- calle Toronto el mismo día del 9 de noviembre se inicia las actividades en la calle Rio de Janeiro, limpieza de dos alcantarillados, y limpieza de vía con una longitud de 700 metros. El día 10 de noviembre, se realiza la limpieza de vegetación y escombros con la maquinas del municipio de Ambato, continuamos con las actividades de limpieza con una longitud de 800 metros. El día 14, y 15 de noviembre se realiza la limpieza de la vía con una longitud de 1500 metros. Finalmente, se realiza la limpieza de 5 alcantarillas y limpieza de la via con una longitud de 500 metros.

Para constancia del trabajo realizado se adjunta los siguientes anexos.

Antes de la Intervención



Intervención



Después de la Intervención



Intervenciones

Intervenida el día 17 de noviembre del 2023

Calle Buenos Aires

Descripción

Se realizó la intervención en la Calle Buenos Aires, ejecutando la limpieza de las calles con una longitud de 500 metros y limpieza de 3 alcantarillados.

Para constancia del trabajo realizado se adjunta los siguientes anexos.

Antes de la Intervención



Intervención



Después de la Intervención



Intervenciones

Intervenida el día 20, 21, 22, 23, 24, 27 de noviembre del 2023

Av. Rodrigo Pachano

Descripción

Se realizó la intervención en la Av. Rodrigo Pachano, se inicia el día 20 de noviembre con la limpieza en la calle Buenos Aires, y el mismo día se realiza la limpieza de 1 alcantarillado y 700 metros de longitud en la Av. Rodrigo Pachano. El día 21, se realiza la limpieza de 600 metros de longitud de la Av. Rodrigo Pachano y la limpieza de 4 alcantarillados. El día 22 en la misma avenida se limpió 4 alcantarillas y una longitud de 600 metros. El día 22 limpieza de la avenida con una longitud de 700 metros y 4 alcantarillas. Día 23 limpieza de la avenida con una longitud de 800 metros y 1 alcantarilla. Día 24 limpieza de la avenida con una longitud de 600 metros y 2 alcantarillas. Día 27 limpieza de la avenida con una longitud de 700 metros y 1 alcantarilla.

Para constancia del trabajo realizado se adjunta los siguientes anexos.





ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL LOS LICTOS





ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL LOS LICTOS

Intervenciones

Intervenida el día 28 de noviembre del 2023

Av. Indoamérica y Rodrigo Pachano

Descripción

Se realizó la intervención en la Av. Indoamérica y Rodrigo Pachano, se ejecutó la limpieza de un derrumbe con el personal de la Asocov Los Lictos, luego se utiliza las maquinas del Municipio de Ambato para retirar el material de los derrumbes causados hasta culminar en la calle Galápagos. Por otra parte, se continuó con la limpieza de vegetación con una distancia de 900 metros esta actividad se realizó sin la maquinaria.

Para constancia del trabajo realizado se adjunta los siguientes anexos.

Antes de la Intervención



Intervención



Después de la Intervención



Intervenciones

Intervenida el día 29, 30 de noviembre del 2023

Av. Rodrigo Pachano

Descripción

Se realizó la intervención en la Av. Rodrigo Pachano, el día 29 se ejecutó la limpieza de la avenida con una longitud de 700 metros y limpieza de 6 alcantarillados. Para finalizar el mes de noviembre se realizó la limpieza de la avenida con una longitud de 700 metros y limpieza de 5 alcantarillados. Para constancia del trabajo realizado se adjunta los siguientes anexos.



Sra. María Transito Chinlle Pilataxi
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL LOS LICTOS