

**ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SEMBRANDO ESPERANZA
(ASOSERLIMSEMES)**

Informe mensual sobre el cumplimiento de las actividades laborales correspondientes al mes de noviembre del 2023 (Grupo 3 encargados de la parroquia Augusto Martínez, Atahualpa y Constantino Fernández).

Intervenido el día 01 de noviembre del 2023

En la calle Algarroba

Descripción

Se realizó la intervención en la En la calle Algarroba, ejecutando la limpieza de vegetación y escombros existente en veredas de ambos lados de una área total de 850m² se trabaja con 6 personas .

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Intervenida el día 02 de noviembre del 2023

En la calle Bálsamo

Descripción

Se realizó la intervención en la En la calle Bálsamo, ejecutando la limpieza de vegetación y escombros existentes en las veredas de ambos lados de una área total de 750 m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Intervenido el día 03 de noviembre del 2023

En la Av. Indoamericana

Descripción

Se realizó la intervención En la Av. Indo America, ejecutando el picado y levantamiento de tapas de hormigon para proceder con la limpieza de vegetación, lodo y basura existente en su interior, adicional se realiza el bacheo de con asfalto en un hueco de 1m²

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Anexo 2

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Intervenido el día 06 de noviembre del 2023

En la calle chanul

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez En la calle chanul, ejecutando la limpieza de vegetación y escombros existentes en las de veredas de ambos lados de una área total de 1125m² se trabaja con 6 persona

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Intervenida el día 06 de noviembre del 2023

En la calle Bambú

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez en la calle Bambú, ejecutando la limpieza de veredas de ambos lados de vegetación y desalojo de una área total de 750 m² se trabaja con 6 personas.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Intervenida el día 07 y 08 de noviembre del 2023

En la calle . 13 de Diciembre

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez en la calle. 13 de Diciembre, ejecutando la limpieza de vegetación y escombro existente en veredas de ambos lados de una área total de 6125 m²

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos



Intervenida el día 09 de noviembre del 2023

En la calle bálsamo

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez. En la calle bálsamo se continúa con la limpieza de vegetación y basura en veredas de ambos lados el avance es de 980 m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Intervenida el día 09 de noviembre del 2023

En la calle Castaño

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez. En la calle castaño se continúa con la limpieza de vegetación y basura en veredas de ambos lados el avance es de 750m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Intervenida el día 09 de noviembre del 2023

En la calle el tilo

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez. En la calle el tilo se continúa con la limpieza de vegetación y basura en veredas de ambos lados el avance es de 450m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Intervenida el día 10 de noviembre del 2023

En la calle Destacamento Cóndor Mirador

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez. En la calle Destacamento Cóndor Miradorse continúa con la limpieza de vegetación y basura en veredas de ambos lados el avance es de 2228m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Intervenida el día 10 de noviembre del 2023

En la calle la Pacana

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez. En la calle la Pacana se continúa con la limpieza de vegetación y basura en veredas de ambos lados el avance es de 2228m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Intervenida el día 11 de noviembre del 2023

En la calle Chaguarqueros

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez. En la calle Chaguarqueros se continúa con la limpieza de vegetación y basura en veredas de ambos lados el avance es de 1335m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Intervenida el día 13 de noviembre del 2023

En la calle Carrizo

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez. En la calle Carrizo se continúa con la limpieza de vegetación y basura en veredas de ambos lados el avance es de 450m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Intervenida el día 13 y 14 de noviembre del 2023

En la calle Sauce

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez. En la calle Sauce se continúa con la limpieza de vegetación y basura en veredas de ambos lados el avance es de 2782.5m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Intervenida el día 14, 15, 16 y 17 de noviembre del 2023

En la calle Eloy Alfaro

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Augusto Martínez. En la calle Eloy Alfaro se continúa con la limpieza de vegetación y basura en veredas de ambos lados el avance es de 4523,15m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Anexo 2


Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Intervenida el día 20 y 21 de noviembre del 2023

En la calle arenillas

Descripción

Se realizó la intervención en la parroquia Atahualpa En la calle arenillas se continúa con la limpieza de vegetación y basura existente en veredas de ambos lados el avance es de 2820 m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Intervenida el día 22 de noviembre del 2023

En la avenida Indoamérica

Descripción

Se realizó la intervención en la avenida Indoamérica, se continúa con la limpieza de vegetación y basura existente en veredas de ambos lados el avance es de 1920 m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Intervenida el día 23, 24, 27 y 28 de noviembre del 2023

En la avenida brigada Eloy Alfaro

Descripción

Se realizó la intervención en la avenida Indoamérica, se continúa con la limpieza de vegetación y basura existente en veredas de ambos lados el avance es de 3230 m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Anexo 2

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Intervenida el día 29 y 30 de noviembre del 2023

En la avenida destacamento tiwinsa

Descripción

Se realizó la intervención en la avenida Indoamérica, se continúa con la limpieza de vegetación y basura existente en veredas de ambos lados el avance es de 1463 m² se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



Sra. SILVIA CAISAGUANO
Representante legal de la Asociación De Mantenimiento Vial
Sembrando Esperanza