



**GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

OPM- FISC- 22-4819
FW

Ingeniera
Priscila Fernández
DIRECTORA FINANCIERA
Presente

Señora Directora:

En atención al oficio 019-COTO-GADMA-2022 de fecha 14 de Diciembre de 2022 suscrito por el Ing. Santiago Solís representante legal del Consorcio Blessed Ambato en el que adjunta la Planilla de Avance de Obra # 9 del contrato: "INFRAESTRUCTURA VIAL Y REGENERACION URBANA SECTOR NORTE DE LA GRAN CIUDAD 2021 ", código COTO-GADMA-004-2021, para su trámite de pago respectivo, adjunto encontrará la Planilla # 9, de acuerdo al siguiente detalle:

a.-	Planilla de avance de obra # 9, por el valor de:	USD.	88.986,86
b.-	Reajuste de la Planilla de Avance de obra # 9, por el valor de:	USD.	0,00

- La orden de cambio No.- 5, que corresponde al incremento de cantidades de la planilla # 9 se tramita con oficio FISC-22-523, por el valor de USD 13.177,22

Correo electrónico: santyso1986@hotmail.com .- Ing. Santiago Solís – Representante Legal Consorcio Blessed Ambato.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Vto. Bueno

Ing. Andrés Córdova
FISCALIZADOR

Ing. Abel Vinueza
JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Y SUPERVISIÓN (E)

Ing. Kleber Padrón
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

A.C. 22/12/2022
Anexo: Planillas
Copia de oficio de contratista
C.C. Ing. Isabel Mosquera

