

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCONS EC
RUC: 1891810807001
CONTRATO: 938-9999-0000-0041-2023
OBRA: COTO-GADMA-016-2022. C-COTO-CCP-041-2023 "REGENERACIÓN URBANA DE VARIOS SECTORES (ZONA CENTRO 1)"
PLANILLA: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N° 6

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO

CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				0,00		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				0,00		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				2.111,97		
SUMAN:				2.111,97		
ANTICIPO	% 40		0,00			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			2.046,86			
PLANILLA DE AVANCE	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE	6	65,11				
PLANILLA DE REAJUSTE	0	0,00				
VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA	0	65,11				
COSTO MAS PORCENTAJE	0	0,00				
TOTAL PLANILLA REAJUSTADA MAS COSTO+ %		65,11				
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	%	0,00				
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	1,75%	1,14				
MENOS ENSAYOS DE LABORATORIO		0,00				0,00
MENOS MULTAS PARCIALES		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR MORA		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR ROTULO		0,00			0,00	0,00
MENOS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			0,00	0,00
MENOS OTROS		0,00			0,00	0,00
LIQUIDO AL CONTRATISTA		63,97			0,00	0,00
MAS IMPUESTO A LA RENTA		1,14			0,00	0,00
MAS ENSAYOS DE LABORATORIO (355)		0,00			0,00	0,00
MAS MULTAS PARCIALES (357)		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR MORA (357)		0,00			0,00	0,00
MAS MULTAS POR ROTULO (357)		0,00			0,00	0,00
MAS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00				0,00
MAS OTROS(357)		0,00	65,11			0,00
TOTAL PAGADO			2.111,97			
SALDO			0,00			
TOTAL PLANILLAS: AVANCE, COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTES			2.111,97	2.111,97		
VALOR IVA 12% INSTITUCIÓN GADMA		7,81				
VALOR IVA 12%		0,00				
VALOR IVA 12%		0,00				
TOTAL IVA GADMA		7,81				
TOTAL - CONTRATISTA		63,97				

GARANTIAS: SI APLICA

Elaborado por:

Revisado por:

Ing. Adriana Segarra V.
SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
15/12/2023 0:00

Mgs. José Manuel Pandashina
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN