

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA : "REGENERACIÓN URBANA DE VARIOS SECTORES (ZONA CENTRO 1)" - COTO-GADMA-016-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCONS EC.

REAJUSTE PROVISIONAL DE PLANILLA # 06 POR \$/. 65,11

Fórmula Provisional :
Pr = Po (0,323 B1 / Bo + 0,052 EQU1 / EQUo + 0,003 C1 / Co +0,021 MP1 / MPo + 0,105 AH1 / AHo + 0,071 HPZ1 / HPZo + 0,212 TPVCIE1 / TPVCIEo+0,055 LA AE1 / LA AEo + 0,000 1/o+0,158 X1/Xo)

Dato del contrato

SIMBOLO	DESCRIPCION	INDICES (o)	INDICES (1)	RELACION	COEFIC.	FACTOR	OBSERVACIONES
		dic-2022	oct-2023	(1) / (o)			
		a	b	c = b/a			
B	MANO DE OBRA	3,944	4,174	1,058	0,323	0,342	
EQU	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL	185,000	195,770	1,058	0,052	0,055	
C	CEMENTO PORTLAND (SACOS)	181,390	196,990	1,086	0,003	0,003	
MP	MATERIALES PETREOS	214,220	219,720	1,026	0,021	0,022	
AH	ADOQUINES DE HORMIGÓN	245,920	245,920	1,000	0,105	0,105	
HPZ	HORMIGÓN PREMEZCLADO	224,860	224,990	1,001	0,071	0,071	
TPVCIE	TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	258,470	250,390	0,969	0,212	0,205	
LA AE	LÁMPARAS, APARATOS Y ACC. ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	117,700	117,700	1,000	0,055	0,055	
X	ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC-	109,390	110,120	1,007	0,158	0,159	
				Ok	1,000	1,017	<- FACTOR DE REAJUSTE

Valor de la Planilla N° 06		\$	12.671,02	VALOR PLANILLA # 06	US\$.	12.671,02
Periodo:		1 de octubre al 26 de octubre 2023		VALOR PLANILLA A REAJUSTAR:	US\$.	12.671,02
Fecha Propuesta:		may-23		DESCUENTO DEL ANTICIPO		8.869,71
Fecha Elaboración:		dic-23		VALOR A REAJUSTAR		3.801,31
Reajuste:		Provisional		REAJUSTE		0,017
OBSERVACIONES: Sub-índices 0 ---->		dic-2022		VALOR REAJUSTE PLANILLA No. 06	US\$.	65,11
Sub-índices 1 ---->		oct-2023				
BOLETÍN INEC-IPCO No 283		L.O.S.N.C.P. Art 82				
		índices existentes a la fecha de esta planilla				
				TOTAL A PAGARSE	US\$.	65,11

CALCULO DE Bo Y B1 EN BASE A LA CUADRILLA TIPO					
TRABAJADOR	CUADRILLA TIPO	Bo		B1	
		dic-2022		oct-2023	
		S.R.H	TOTAL	S.R.H	TOTAL
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0,449	3,830	1,720	4,050	1,818
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0,375	3,870	1,451	4,100	1,538
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0,103	4,290	0,442	4,550	0,469
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 (AYUDANTE DE MAQUINARIA)	0,021	3,930	0,083	4,160	0,087
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0,013	4,300	0,056	4,550	0,059
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1	-	4,310		4,560	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (OP.EQ.P)	0,010	4,290	0,043	4,550	0,046
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (OP.EQ.P)	0,007	4,090	0,029	4,330	0,030
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 (OP.EQ.P)	0,002	3,870	0,008	4,100	0,008
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (CHOFER P)	0,020	5,620	0,112	5,950	0,119
	1,000		3,944		4,174

ING. SANTIAGO MENDOZA
CONSORCIO CONSTRUCONS EC.
CONTRATISTA

ING. ELIZABETH LIZANO
FISCALIZADOR DE OBRA CIVIL