

CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZOLETA BT

CONTRATO: 938-9999-0000-4476-2021

RUC: 1793179037001
ESCRITURA PUBLICA 20211801003P04476 REFERENCIA OPM-GP-21-3614 LICO-GADMA-002-2021 C-4476
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL PLAZOLETA BELLAVISTA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA"
PLANILLA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 15

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO					FUENTE 302	
CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				2.161.833,60		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				0,00		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				0,00	Certificados	
SUMAN:				2.161.833,60		
ANTICIPO	% 40		864.733,43			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			1.060.972,49			
PLANILLA DE AVANCE	15	193.505,96				
PLANILLA DE AVANCE	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE	0	0,00				
VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA	0	193.505,96				
COSTO MAS PORCENTAJE	0	0,00				
TOTAL PLANILLA REAJUSTADA MAS COSTO+ %		193.505,96				
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	%	157.418,47				
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	1,75%	3.386,35				
MENOS ENSAYOS DE LABORATORIO		0,00				864.733,43
MENOS MULTAS PARCIALES		0,00			8.893,72	855.839,71
MENOS MULTAS POR MORA		0,00			88.033,41	767.806,30
MENOS MULTAS POR ROTULO		0,00			124.478,29	643.328,01
MENOS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			63.733,25	579.594,76
MENOS OTROS		0,00			53.905,24	525.689,52
LIQUIDO AL CONTRATISTA		32.701,14			130.631,12	395.058,40
MAS IMPUESTO A LA RENTA		3.386,35			18.665,25	376.393,15
MAS ENSAYOS DE LABORATORIO (355)		0,00			41.459,57	334.933,58
MAS MULTAS PARCIALES (357)		0,00			50.970,04	283.963,54
MENOS MULTAS POR MORA (357)		0,00			25.719,25	258.244,29
MAS MULTAS POR ROTULO (357)		0,00			18.802,10	239.442,19
MAS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			34.666,80	204.775,39
MAS OTROS(357)		0,00	36.087,49		35.085,86	169.689,53
TOTAL PAGADO			1.961.793,41		12.271,07	157.418,46
SALDO			200.040,19		157.418,47	-0,01
TOTAL PLANILLAS: AVANCE, COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTES			2.161.833,60	2.161.833,60		-0,01
VALOR IVA 12%		23.220,72				
VALOR IVA 12%		0,00				
VALOR IVA 12%		0,00				
TOTAL IVA		23.220,72				
		-				
TOTAL - CONTRATISTA		32.701,14				

GARANTIAS: SI APLICA

VIGENCIA:

Elaborado por:

Supervisado por:

Revisado por:

Mgs. Lisette García A.
SERVIDOR PUBLICO
GADMA

Ing. Lorena Albán
ESPECIALISTA DE PRE - INTERVENCIÓN

Mgs. José Manuel Pandashina
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN