

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC
RUC: 1891809845001
CONTRATO: 938-9999-0000-2110-2022

OBRA: LIC-GADMA-004-2022, ESCRITURA PÚBLICA 20221801002P02110 "DESARROLLO VIAL DE LA GRAN CIUDAD - PISHILATA ETAPA 1"

PLANILLA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 11 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO

CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				997.802,93		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				12.942,45		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				0,00		
SUMAN:				1.010.745,38		
ANTICIPO	% 40		399.121,17			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			598.681,76			
PLANILLA DE AVANCE	11 O-C	12.942,45				
PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE	0	0,00				
VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA	0	12.942,45				
COSTO MAS PORCENTAJE	0	0,00				
TOTAL PLANILLA REAJUSTADA MAS COSTO+ %		12.942,45				
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	%	0,00				
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	1,75%	226,49			<u>ANTICIPO</u>	
MENOS ENSAYOS DE LABORATORIO		0,00				399.121,17
MENOS MULTAS PARCIALES		0,00			24.015,28	375.105,89
MENOS MULTAS POR MORA		0,00			40.083,26	335.022,63
MENOS MULTAS POR ROTULO		0,00			35.810,00	299.212,63
MENOS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			34.843,02	264.369,61
MENOS OTROS		0,00			38.408,23	225.961,38
LIQUIDO AL CONTRATISTA		12.715,96			66.756,06	159.205,32
MAS IMPUESTO A LA RENTA		226,49			50.887,00	108.318,32
MAS ENSAYOS DE LABORATORIO (355)		0,00			32.820,81	75.497,51
MAS MULTAS PARCIALES (357)		0,00			10.381,80	65.115,71
MENOS MULTAS POR MORA (357)		0,00			65.115,72	0,00
MAS MULTAS POR ROTULO (357)		0,00			0,00	0,00
MAS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00				0,00
MAS OTROS(357)		0,00	12.942,45			0,00
TOTAL PAGADO			1.010.745,38			
SALDO			0,00			
TOTAL PLANILLAS: AVANCE, COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTES			1.010.745,38	1.010.745,38		
VALOR IVA 12%		1.553,09				
VALOR IVA 12%		0,00				
VALOR IVA 12%		0,00				
TOTAL IVA GADMA		<u>1.553,09</u>				
TOTAL - CONTRATISTA		12.715,96				

GARANTIAS: SI APLICA

Elaborado por:

Revisado por:

Ing. Adriana Segarra V.

Mgs. José Manuel Pandashina

SERVIDOR PUBLICO

JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

8/11/2023 0:00