

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO				Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					015 011 2023	5205	5093	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			ORDENES DE TRABAJO			938-9999-0000-2110-2022		2329	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1891809845001		CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											M O N T O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
03	00	001	002	750105	1801	001	0000	0000	Transporte y Vías		12,942.45
TOTAL PRESUPUESTARIO											12,942.45
IVA											1,553.09
SUB - TOTAL											14,495.54
RETENCIONES IVA											1,553.09
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											226.49
TOTAL A PAGAR											12,715.96

SON: DOCE MIL SETECIENTOS QUINCE DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC, OPM-FISC-23-4387, EP, 20221801002P02110 (C. 2110-2022), PLLA DE AVANCE DE OBRA N°11 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N°1 OBRA DESARROLLO VIAL DE LA GRAN CIUDAD - PISHILATA ETAPA 1, 40% ANTICIP Y 60% EN PLLAS MENSUAL, PLAZO 210 DIAS, dvpv PAGO PLLA AV O 11 OR. CAM 1 FACT 16 ML

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO				Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					015 011 2023	5205	5093	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			ORDENES DE TRABAJO			938-9999-0000-2110-2022		2329	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1891809845001		CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC						

DEDUCCIONES											226.49
101	RETENCION 1% IR SERVICIOS										
TOTAL DEDUCCIONES											226.49

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
21 NOV 2023
Rousadof
TESORERIA
TRANSFERENCIA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
20/11/2023		

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
20/11/2023		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 938-9999-0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
No. CUR: 5206 Tipo Registro: DEV MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL
Monto: 29.001,90
IVA: 3.480,23
Sub Total: 32.482,13
Retenciones IVA: 3.480,23
Deducción Presupuestaria: 684,95
Total Líquido Pagar: 28.316,95

Estado: APROBADO Descripción: CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC,
OPM-FISC-23-111,EP.20221801002P02110 (C. 2110-22),SALDO DE LA
Cuenta Monetaria No.: 3001530531 OBRA:DESARR VIAL DE LA GRAN CIUDAD-PISHILATA ETAPA1,40%
ANTICIP Y 60% EN PLLAS MENSUAL, PLAZO:210 DIAS A PARTIR DEL DIA

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
15220142	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2023	28.316,95	0,00
Sub - Total				28.316,95	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
14/11/2023	1891809845001	CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC	100	001	000000014	1500120011000	29.001,90		
Retenciones									
RETENCION 1% IR SERVICIOS							507,53		
Retención 100% - Retención IVA SRI 100% Ley Reformatoria							3.480,23		
Total Deducciones:							507,53		
Monto IVA:							3.480,23		
Total Retenciones IVA:							3.480,23		
Total Líquido Comprobante:							28.494,37		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
355	IMA - TASAS POR USO DE ENSAYOS LABORATORIO	177,42

Monto Líquido: 28.316,95

RESPONSABLES DEL CONTROL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC

RUC: 1891809845001

CONTRATO: 938-9999-0000-2110-2022

OBRA: LIC-GADMA-004-2022, ESCRITURA PÚBLICA 20221801002P02110 "DESARROLLO VIAL DE LA GRAN CIUDAD - PISHILATA ETAPA 1"

PLANILLA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 11 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO

CONCEPTO	Nº	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				997.802,93		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				12.942,45		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				0,00		
SUMAN:				1.010.745,38		
ANTICIPO	% 40		399.121,17			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			598.681,76			
PLANILLA DE AVANCE	11 O-C	12.942,45				

TIPO DE CONTROL	AREAS RESPONSABLES	OPERATIVO								RESPONSABLE DEL AREA			
		NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
CONTROL PREVIO GENERAL	PRE INTERVENCIÓN	ING. ADRIANA SEGARRA	ANALISTA PRE-INTERVENCIÓN	<i>[Firma]</i>	8/11/2023					MGS. JOSÉ MANUEL PANDASHINA	JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN	<i>[Firma]</i>	8/11/2023
CONTROL PREVIO COMPROMISO	PRESUPUESTO	<i>[Firma]</i>	Analista Presupuesto	<i>[Firma]</i>	09.11.23	LCDA. ISABEL BARRENO	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO			<i>[Firma]</i>	JEFE DE PRESUPUESTO	<i>[Firma]</i>	9/11/23
CONTROL PREVIO DEVENGADO	CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>	Analista Contabilidad	<i>[Firma]</i>	18/11/2023	ING. NELLY GAMBOA	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>	20/11/27	MGS. DORA TENESACA	CONTADORA GENERAL	<i>[Firma]</i>	20/11/23
CONTROL PREVIO AL PAGO	TESORERIA					ING. MARLENE GUERRERO	ESPECIALISTA DE TESORERÍA	<i>[Firma]</i>	21/11/23	<i>[Firma]</i>	Tesorería	<i>[Firma]</i>	21/11/23