

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO				Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					015 011 2023	5207	5094	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		OBRAS DE COSTO MAS PORCENTAJE EN CONTRATOS		938-9999-0000-2110-2022		2330			
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1891809845001		CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O	
03	00	001	002	750105	1801	001	0000	0000	Transporte y Vias	5,843.60	
TOTAL PRESUPUESTARIO										5,843.60	
IVA										701.23	
SUB - TOTAL										6,544.83	
RETENCIONES IVA										701.23	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										102.26	
TOTAL A PAGAR										5,741.34	

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC, OPM-FISC-23-4387, EP. 20221801002P02110 (C. 2110-2022), PLLA DE COSTO + % N°1 OBRA DESARROLLO VIAL DE LA GRAN CIUDAD - PISHILATA ETAPA 1, 40% ANTICIPO Y 60% EN PLLAS MENSUALES, PLAZO: 210 DIAS, dvpv PAGO PLLA C+% 1 FACT. 17 ML

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO				Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					015 011 2023	5207	5094	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		OBRAS DE COSTO MAS PORCENTAJE EN CONTRATOS		938-9999-0000-2110-2022		2330			
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1891809845001		CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC						

DEDUCCIONES

101 RETENCION 1% IR SERVICIOS

102.26

TOTAL DEDUCCIONES

102.26

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
21 NOV 2023
Revisado
TESORERIA
TRANSFERENCIA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 938-9999-0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
No. CUR: 5207 Tipo Registro: DEV MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL

Monto: 5.843,60
IVA: 701,23
Sub Total: 6.544,83
Retenciones IVA: 701,23
Deducción Presupuestaria: 102,26
Total Líquido Pagar: 5.741,34

Estado: APROBADO Descripción: CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC, OPM-FISC-23-4387, EP.
20221801002P02110 (C. 2110-2022), PLLA DE COSTO + % N°1 OBRA
DESARROLLO VIAL DE LA GRAN CIUDAD - PISHILATA ETAPA 1, 40%
Cuenta Monetaria No.: 3001530531 ANTICIPO Y 60% EN PLLAS MENSUALES, PLAZO:210 DIAS,dvpv PAGO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
15220142	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2023	5.741,34	0,00
Sub - Total				5.741,34	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
14/11/2023	1891809845001	CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC	100	001	000000017	1500120011000	5.843,60		
Retenciones									
RETENCION 1% IR SERVICIOS							102,26		
Retención 100% - Retención IVA SRI 100% Ley Reformativa							701,23		

Total Deducciones: 102,26
Monto IVA: 701,23
Total Retenciones IVA: 701,23
Total Líquido Comprobante: 5.741,34

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		5.741,34

RESPONSABLES DEL CONTROL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PISHILATA YMC

RUC: 1891809845001

CONTRATO: 938-9999-0000-2110-2022

OBRA: LIC-GADMA-004-2022, ESCRITURA PÚBLICA 20221801002P02110 "DESARROLLO VIAL DE LA GRAN CIUDAD - PISHILATA ETAPA I"

PLANILLA: PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE N° 1

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO

CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				0,00		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				5.843,60		
ORDEN DE CAMBIO				0,00		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				0,00		
SUMAN:				5.843,60		
ANTICIPO	% 40		0,00			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			0,00			
PLANILLA DE AVANCE	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE	0	0,00				
VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA	0	0,00				
COSTO MAS PORCENTAJE	1	5.843,60				

TIPO DE CONTROL	AREAS RESPONSABLES	OPERATIVO								RESPONSABLE DEL AREA			
		NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
CONTROL PREVIO GENERAL	PRE INTERVENCIÓN	ING. ADRIANA SEGARRA	ANALISTA PRE-INTERVENCIÓN	<i>adriana</i>	8/11/2023					MGS. JOSÉ MANUEL PANDASHINA	JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN	<i>[Firma]</i>	21/11/2023
CONTROL PREVIO COMPROMISO	PRESUPUESTO	<i>[Firma]</i>	Analista Presupuesto	<i>[Firma]</i>	09.11.23	LCDA. ISABEL BARRENO	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO			<i>[Firma]</i>	DE FE DE PRESUP (E)	<i>[Firma]</i>	9/11/23
CONTROL PREVIO DEVENGADO	CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>	Analista Contabilidad	<i>[Firma]</i>	18/11/2023	ING. NELLY GAMBOA	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>	20/11/23	MGS. DORA TENESACA	CONTADORA GENERAL	<i>[Firma]</i>	20/11/23
CONTROL PREVIO AL PAGO	TESORERIA					ING. MARLENE GUERRERO	ESPECIALISTA DE TESORERÍA	<i>[Firma]</i>	21/11/27	<i>[Firma]</i>	Tesorera	<i>[Firma]</i>	21/11/23