

CONTRATISTA: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA
RUC: 1890141281001
CONTRATO: 938-9999-0000-2140-2022
OBRA: ESCRITURA PÚBLICA 20221801010P02140, LICO-GADMA-007-2022 "DESARROLLO VIAL LA GRAN CIUDAD"
PLANILLA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 10

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO						
CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				1.269.014,24		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				0,00		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				-1.735,38		
SUMAN:				1.267.278,86		
ANTICIPO	% 40		507.605,69			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			316.365,93			
PLANILLA DE AVANCE	10	68.861,72				
PLANILLA DE REAJUSTE ANTICIPO	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE	0	0,00				
VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA	0	68.861,72				
COSTO MAS PORCENTAJE	0	0,00				
TOTAL PLANILLA REAJUSTADA MAS COSTO+ %		68.861,72				
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	%	32.281,14				
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	1,75%	1.205,08				
MENOS ENSAYOS DE LABORATORIO		943,55				507.605,69
MENOS MULTAS PARCIALES		0,00			9.161,60	498.444,09
MENOS MULTAS POR MORA		0,00			38.073,79	460.370,30
MENOS MULTAS POR ROTULO		0,00			17.324,68	443.045,62
MENOS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			23.907,77	419.137,85
MENOS OTROS (INTERESES PAGO DE BONOS)		0,00			36.208,31	382.929,54
LIQUIDO AL CONTRATISTA		34.431,95			18.269,01	364.660,53
MAS IMPUESTO A LA RENTA		1.205,08			28.415,55	336.244,98
MAS ENSAYOS DE LABORATORIO (355)		943,55			18.985,84	317.259,14
MAS MULTAS PARCIALES (357)		0,00			21.720,98	295.538,16
MENOS MULTAS POR MORA (357)		0,00			32.281,14	263.257,02
MAS MULTAS POR ROTULO (357)		0,00			0,00	263.257,02
MAS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00				263.257,02
MAS OTROS(357)		0,00	36.580,58			263.257,02
TOTAL PAGADO			860.552,20			
SALDO			406.726,66			
TOTAL PLANILLAS: AVANCE, COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTES			1.267.278,86	1.267.278,86		
VALOR IVA 12% INSTITUCIÓN GADM		8.263,41				
VALOR IVA 12%		0,00				
VALOR IVA 12%		0,00				
TOTAL IVA GADMA		8.263,41				
TOTAL - CONTRATISTA		34.431,95				

GARANTIAS: SI APLICA

Elaborado por:

Revisado por:

Ing. Adriana Segarra V.
SERVIDOR PUBLICO
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
8/11/2023 0:00

Mgs. José Manuel Pandashina
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN