

CONTRATISTA: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA
RUC: 1890141281001
CONTRATO: 938-9999-0000-2140-2022

OBRA: ESCRITURA PÚBLICA 20221801010P02140, LICO-GADMA-007-2022 "DESARROLLO VIAL LA GRAN CIUDAD"

PLANILLA: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N° 10

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO

CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				0,00		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				0,00		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				5.141,55		
SUMAN:				5.141,55		
ANTICIPO	% 40		0,00			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			4.080,71			
PLANILLA DE AVANCE	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE ANTICIPO	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE	10	1.060,84				
VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA	0	1.060,84				
COSTO MAS PORCENTAJE	0	0,00				
TOTAL PLANILLA REAJUSTADA MAS COSTO+ %		1.060,84				
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	%	0,00				
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	1,75%	18,56				
MENOS ENSAYOS DE LABORATORIO		0,00				0,00
MENOS MULTAS PARCIALES		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR MORA		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR ROTULO		0,00			0,00	0,00
MENOS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			0,00	0,00
MENOS OTROS (INTERESES PAGO DE BONOS)		0,00			0,00	0,00
LIQUIDO AL CONTRATISTA		1.042,28			0,00	0,00
MAS IMPUESTO A LA RENTA		18,56			0,00	0,00
MAS ENSAYOS DE LABORATORIO (355)		0,00			0,00	0,00
MAS MULTAS PARCIALES (357)		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR MORA (357)		0,00			0,00	0,00
MAS MULTAS POR ROTULO (357)		0,00			0,00	0,00
MAS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00				0,00
MAS OTROS(357)		0,00	1.060,84			0,00
TOTAL PAGADO			5.141,55			
SALDO			0,00			
TOTAL PLANILLAS: AVANCE, COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTES			5.141,55	5.141,55		
VALOR IVA 12% INSTITUCIÓN GADMA		127,30				
VALOR IVA 12%		0,00				
VALOR IVA 12%		0,00				
TOTAL IVA GADMA		127,30				
TOTAL - CONTRATISTA		1.042,28				

GARANTIAS: SI APLICA

Elaborado por:

Revisado por:

Ing. Adriana Segarra V.

Mgs. José Manuel Pandashina

SERVIDOR PUBLICO

JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

8/11/2023 0:00