

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION FINANCIERA

CONTRATO: MEDIDAS AMBIENTALES FTE 001 ESCRITURA PÚBLICA 20211801002P02584, REFERENCIA OFICIO OPM-GP-21-3616 LICO-GADMA-003-2021 C-2584 "CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO INTERCULTURAL DEL PUEBLO CHIBULEO, PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA"

CONTRATISTA: CONSORCIO FENIX

VALOR C. PRINCIPAL \$ 22.570,99 PLAZO: 360 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRE DISPONIBLE

CORRELATIVO -8048 OBRA CIVIL \$ -

VALOR C. COMPLEMENTARIO: \$ - SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2021

ANTICIPO 40% DE CONTRATO \$ - NOTIFICACIÓN ANTICIPO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 RUC: 1891808387001

VENCE: 30 DE OCTUBRE DE 2022

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA, REAJUSTE Y COSTOS MAS PORCENTAJE

PLLA. #	V. PLLA. AVANCE	V.PLLA. REAJUSTE	V.PLLA C+%	TOTAL VALOR PLANILLADO	RETENCIONES					VALOR LIQUIDO PAGADO	IVA. 70% PROVEEDOR	TOTAL VALOR TRANSFERIDO	FECHA DE PAGO
					ANTICIPO	I.R.	ENSAYOS	MENOS LEY 153	MULTAS				
Anticipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021
A.O.1	4.419,13	-	-	4.419,13	-	77,33	-	-	-	4.341,80	-	4.341,80	2021
A.O.2	557,29	-	-	557,29	-	9,75	-	-	-	547,54	-	547,54	2022
A.O.3	558,53	-	-	558,53	-	9,77	-	-	-	548,76	-	548,76	2022
A.O.4	1.427,05	-	-	1.427,05	-	24,97	-	-	-	1.402,08	-	1.402,08	2022
A.O.5	523,07	-	-	523,07	-	9,15	-	-	-	513,92	-	513,92	2022
A.O.6	416,99	-	-	416,99	-	7,30	-	-	-	409,69	-	409,69	2022
A.O.7	132,76	-	-	132,76	-	2,32	-	-	-	130,44	-	130,44	2022
A.O.8	132,76	-	-	132,76	-	2,32	-	-	-	130,44	-	130,44	2022
A.O.9	1.853,86	-	-	1.853,86	-	32,44	-	-	-	1.821,42	-	1.821,42	2022
A.O.10	2.873,96	-	-	2.873,96	-	50,29	-	-	-	2.823,67	-	2.823,67	2022
A.O.11	231,00	-	-	231,00	-	4,04	-	-	-	226,96	-	226,96	2022
A.O.12	138,00	-	-	138,00	-	2,42	-	-	-	135,59	-	135,59	2022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.264,40	-	-	13.264,40	-	232,13	-	-	-	13.032,27	-	13.032,27	

OBSERVACIONES:

RESUMEN ECONOMICO

VALOR DE LA OBRA CONTRATADA	22.570,99
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	13.264,40

Elaborado por:

Supervisado por:

Revisado por:

Mgs. Lissette García A.

Ing. Lorena Albán Q.

Mgs. Jose Manuel Pandashina

SERVIDOR PUBLICO GADMA

SERVIDOR PUBLICO GADMA

JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN

15/8/2023