

CONTRATISTA: CONSORCIO CHIBULEO AMBATO
RUC: 1891810027001
CONTRATO: 938-9999-0000-4671-2022
OBRA: ESCRITURA PÚBLICA 20221801009P02467, LPI-GADMA-001-2022, "SISTEMA DE AGUA POTABLE CARIHUAIRAZO, REGIONAL CHIBULEO, PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA" MEDIDAS AMBIENTALES
FUENTE: 302
PLANILLA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 8

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO

CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO MEDIDAS AMBIENTALES				7.776,54		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				0,00		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				0,00	Certificados	
SUMAN:				7.776,54		
ANTICIPO	% 40		3.110,61			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			2.664,91			
PLANILLA DE AVANCE	8	528,46				
PLANILLA DE REAJUSTE	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE	0	0,00				
VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA	0	528,46				
COSTO MAS PORCENTAJE	0	0,00				
TOTAL PLANILLA REAJUSTADA MAS COSTO+ %		528,46				
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	%	211,38				
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	1,75 %	9,25			ANTICIPO	3.110,61
MENOS ENSAYOS DE LABORATORIO		0,00				
MENOS MULTAS PARCIALES		0,00			234,87	2.875,74
MENOS MULTAS POR MORA		0,00			208,31	2.667,43
MENOS MULTAS POR ROTULO		0,00			336,65	2.330,78
MENOS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			213,86	2.116,92
MENOS OTROS		0,00			211,38	1.905,54
LIQUIDO AL CONTRATISTA		307,83			336,65	1.568,89
MAS IMPUESTO A LA RENTA		9,25			234,87	1.334,02
MAS ENSAYOS DE LABORATORIO (355)		0,00			211,38	1.122,64
MAS MULTAS PARCIALES (357)		0,00			0,00	1.122,64
MENOS MULTAS POR MORA (357)		0,00			0,00	1.122,64
MAS MULTAS POR ROTULO (357)		0,00			0,00	1.122,64
MAS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00				1.122,64
MAS OTROS(357)		0,00	317,08			1.122,64
TOTAL PAGADO			6.092,60			
SALDO			1.683,94			
TOTAL PLANILLAS: AVANCE, COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTES			7.776,54	7.776,54		
VALOR IVA 12%		63,42				
VALOR IVA 12%		0,00				
VALOR IVA 12%		0,00				
TOTAL IVA		63,42				
		-				
TOTAL - CONTRATISTA		307,83				

GARANTIAS: SI APLICA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Mgs. Lissette García A Ing. Lorena Albán Mgs. José Manuel Pandashina
SERVIDOR PUBLICO ESPECIALISTA DE PRE INTERVENCIÓN JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN