

CONTRATISTA: CONSORCIO CHIBULEO AMBATO
RUC: 1891810027001
CONTRATO: 938-9999-0000-0467-2022
OBRA: ESCRITURA PÚBLICA 20221801009P02467, LPI-GADMA-001-2022, "SISTEMA DE AGUA POTABLE CARIHUAIRAZO, REGIONAL CHIBULEO, PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA"
FUENTE: 001
PLANILLA: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N° 8

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO						
CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				0,00	Certificados	
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				0,00		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				27.984,90		
SUMAN:				27.984,90		
ANTICIPO	% 40		0,00			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			25.921,75			
PLANILLA DE AVANCE	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE DEL ANTICIPO	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE	R.P.- 8	2.063,15				
VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA	0	0,00				
COSTO MAS PORCENTAJE	0	0,00				
TOTAL PLANILLA REAJUSTADA MAS COSTO+ %		2.063,15				
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	%	0,00				
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	1,75 %	36,11			ANTICIPO	
MENOS ENSAYOS DE LABORATORIO		0,00				0,00
MENOS MULTAS PARCIALES		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR MORA		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR ROTULO		0,00			0,00	0,00
MENOS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			0,00	0,00
MENOS OTROS		0,00			0,00	0,00
LIQUIDO AL CONTRATISTA		2.027,04			0,00	0,00
MAS IMPUESTO A LA RENTA		36,11			0,00	0,00
MAS ENSAYOS DE LABORATORIO (355)		0,00			0,00	0,00
MAS MULTAS PARCIALES (357)		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR MORA (357)		0,00			0,00	0,00
MAS MULTAS POR ROTULO (357)		0,00			0,00	0,00
MAS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			0,00	0,00
MAS OTROS(357)		0,00	2.063,15			0,00
TOTAL PAGADO			27.984,90			
SALDO			0,00			
TOTAL PLANILLAS: AVANCE, COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTES			27.984,90	27.984,90		
VALOR IVA 12%		247,58				
VALOR IVA 12%		0,00				
VALOR IVA 12%		0,00				
TOTAL IVA		247,58				
		-				
TOTAL - CONTRATISTA		2.027,04				

GARANTIAS: SI APLICA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Mgs. Lissette García A
SERVIDOR PUBLICO
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
29/1/2024
Procesos Contratacion\ObrasPublicas\PROYECTOS BANCO DE DESARROLLO\SISTEMA DE AGUA POTABLE\FW. 40074 LPI SISTEMA DE AGUA POTABLE\PLANILLAS\PLANILLA 8

Ing. Lorena Albán
ESPECIALISTA DE PRE INTERVENCIÓN

Mgs. José Manuel Pandashina
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN