

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA : "REHABILITACIÓN DEL AREA RECREATIVA MUNICIPAL DEL BARRIO MIÑARICA II, CANTÓN AMBATO, ETAPA 2"

CONTRATISTA : ARQ. JUAN QUISINGO

REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA :

02

POR USD. 0,00

Pr=Po(0,230 -- + 0,068 -- + 0,018 -- + 0,244 ---- + 0,013 ---- + 0,130 ---- + 0,026 --- + 0,158 --- + 0,007 --- + 0,106 --)											
B0E0C0MP0TD0AC0MM0TA0AC0X0											
COD	DESCRIPCION					INDICE (I)	INDICE (e)	RELACION c = a/b	COEFICIENTE d	FACTOR e = d*c	OBSERVAC.
B	MANO DE OBRA					31,12	31,12	1,00000	0,230	0,230	N.Nacional
E	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU. VIAL					179,69	179,69	1,00000	0,068	0,068	N.Nacional
C	CEMENTO PORTLAND (SACOS)					184,78	184,78	1,00000	0,018	0,018	N.Nacional
MP	MATERIALES PETREOS					219,44	219,44	1,00000	0,244	0,244	Tungurahua
TD	ALAMBRES Y CABLES PARA INST. ELECTRICAS					278,09	278,09	1,00000	0,013	0,013	N.Nacional
AC	MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA)					516,32	516,32	1,00000	0,130	0,130	N.Nacional
MM	PINTURAS AL LATEX					268,23	268,23	1,00000	0,026	0,026	N. Nacional
TA	PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO					354,72	354,72	1,00000	0,158	0,158	N.Nacional
AC	ACERO EN BARRAS					301,35	301,35	1,00000	0,007	0,007	N.Nacional
X	I.P.C. INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR					108,57	108,57	1,00000	0,106	0,106	N. Nacional

1,000 1,000 <-- Fac.reajuste

VALOR PLANILLA :	02	USD.	28.100,27	VALOR A REAJUSTARSE (Po)	14.050,14
PERIODO :	NOVIEMBRE/2022			VALOR REAJUSTADO (Pr=F*Po)	14.050,14
FECHA PROPUESTA :	JULIO/12/2022			VALOR REAJUSTE PRECIOS (Pr - Po)	0,00
FECHA ELABORACION :	DICIEMBRE/2022			MENOS 1 % ART. 118 L.C.P.	
REAJUSTE :	Provisional			MENOS 1 % LEY ESCALAFON LCIVILES	
OBSERVACIONES :	Sub-indices 0 -->	JUNIO/2022		MENOS 1 % IMPUESTO A LA RENTA	
	Sub-indices 1 -->	JUNIO/2022		OTROS DESCUENTOS	
Po = Valor a reajustar USD.				14.050,14	TOTAL A PAGARSE: 0,00

CALCULO DE Bo Y B1 EN BASE A LA CUADRILLA TIPO

COD	DESCRIPCION	C. TIPO	Bo		JUNIO/2022		B1		JUNIO/2022	
			S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL
	ESTRUCT. OCUP. E2	0,513		30,62		15,71		30,62		15,71
	ESTRUCT. OCUP. D2	0,395		31,00		12,25		31,00		12,25
	ESTRUCT. OCUP. C1	0,089		34,35		3,06		34,35		3,06
	ESTRUCT. OCUP. C1 CHOFERES	0,001		44,97		0,04		44,97		0,04
	ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) O.E.P. 1	0,001		34,35		0,03		34,35		0,03
	ESTRUCT. OCUP. C3	0,001		31,46		0,03		31,46		0,03

1,000 Bo = 31,12 B1 = 31,12

ING. CIVIL ANDRÉS CORDOVA
FISCALIZADOR

ARQ. JUAN QUISINGO
CONTRATISTA