

Para Ing. Washington Supe
Ing. Byron Núñez
19-09-2023



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

FISC-23-429
FW: 50657-48937

Ingeniero
Sebastián Monar
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Presente

Referencia: (Oficio No. PDF-021-2023, FW 48937, Oficio No. PDF-026-2023, Fw 50657)
Asunto: Nombramiento Delegado/a para Recepción Provisional del Contrato:
"MEJORAS PARQUE DE LAS FLORES CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA"

Señor Director:

En atención al oficio PDF-021-2023 y PDF-026-2023 de fecha 31 de julio de 2023 y 7 de agosto de 2023 respectivamente, suscritos por el Ing. Vladimir Caguana contratista de la obra "MEJORAS PARQUE DE LAS FLORES CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA", código MCO-GADMA-011-2022, mediante los cuales solicita se realicen los trámites correspondientes para la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la OBRA ANTES MENCIONADA y de su CONTRATO COMPLEMENTARIO, ya que se ha terminado con los trabajos contratados.

Certificamos que la solicitud si procede, por lo que solicitamos se autorice iniciar el trámite de Recepción Provisional y se nombre el Delegado/a conforme al numeral 408-28 Recepción de Obras de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos; así como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. 6 numeral 9ª, en concordancia con lo prescrito en el Art. 6 y 325 de su Reglamento y lo establecido en el Art. 60 literal I) del COOTAD.

Atentamente,


Ing. Andrés Córdova
FISCALIZADOR


Ing. Washington Supe
JEFE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Aprobado: Bajo Resolución Administrativa No. DA-23-093 Art. 1 de fecha 23 de junio de 2023 suscrita por la ingeniera Diana Caiza Telenchana Alcaldesa de Ambato

Ing. Civil Javier Acurio		Ing. Civil Dennis Arboleda	
Ing. Civil Javier Campos		Ing. Civil Andrés Córdova	
Ing. Amb. Belén Hidalgo		Ing. Civil Paola Lagos	
Ing. Civil Elizabeth Lizano		Ing. Civil Isabel Mosquera	
Ing. Mec. Alejandro Moretta		Ing. Civil Byron Núñez	✓
Ing. Civil Gabriela Padilla		Ing. Civil Juan Pico	
Ing. Civil Cristina Redrobán		Ing. Civil Juan Sandoval	
Ing. Civil Franklin Sailema		Ing. Civil Roberto Supe	
Ing. Civil Kleber Tisalema		Ing. Civil Oscar Velasteguí	

Atentamente,


Ing. Civil Sebastián Monar
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

c.c. Contratista
A.C. 15/09/2023

Dirección de Obras Públicas
Av. Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi
03 2 99 78 00. ext. 7843- 2321 | www.ambatogob.ec



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
HORA: 15h05
FECHA: 19 SEP 2023 MT. ALV



GAD Municipalidad de Ambato



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD DE AMBATO

Fw: 50657

0797302

VALOR
USD 1,00

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION OBRAS PUBLICAS

FISCALIZACION [ATENCION Y TRAMITE RESPECTIVO
 MANTENIMIENTO VIAL
 GESTION DE PROYECTOS
 TALLERES

Ambato 7 de agosto de 2023
PDF-026-2023

DIRECTOR

Sis
02/190/1023

Ing. Sebastián Monar.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

En referencia a la obra "MEJORAS PARQUE DE LAS FLORES CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA" con código MCO-GADMA-011-2022, una vez realizado el recorrido de inspección y verificación de trabajos se procede al ingreso de la planilla de contrato complementario para su revisión y aprobación, a su vez se solicita la recepción provicional.

Agradezco la atención a la presente.

Para
Ing. Andrés Córdova
08-08-2023

Ing. Vladimir Patricio Caguana Fonseca
vcaguana1218@gmail.com
0995242407

Recepción
07/08/23
09/10/23

Cc:
Fiscalizador: Ing. Andrés Córdova

GAD - MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS
DIRECCION
07 AGO 2023
RECIBIDO
FIRMA HORA 16h40

08 2023 MT-PLG



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD DE AMBATO

#048937

Nº 0773670

VALOR

USD: 1,00

Ambato 31 de julio de 2023

PDF-021-2023

Ing. Sebastián Monar.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION OBRAS PUBLICAS

FISCALIZACION [ATENCIÓN Y TRAMITE RESPECTIVO
MANTENIMIENTO VIAL
GESTION DE PROYECTOS
TALLERES

SIS
31/07/2023

DIRECTOR

En referencia a la obra "MEJORAS PARQUE DE LAS FLORES CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA" con código MCO-GADMA-011-2022, una vez terminados todos trabajos dentro del tiempo establecido se procede al ingreso de la petición de recepción provisional.

Nota: Se ingresa la petición el día 31 de julio en razón que el día 30 no era laborable.

Agradezco la atención a la presente.



VLADIMIR PATRICIO CAGUANA FONSECA

Ing. Vladimir Patricio Caguana Fonseca

vcaguana1218@gmail.com

0995242407

Para
Ing. Andrés Córdova
02-08-2023

Recibido
03/08/23
14h00
9202

Cc:

Fiscalizador: Ing. Andrés Córdova

MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
31 JUL 2023
RECIBIDO
HORA 15:44

01 AGO 2023
15h00
M.J. Alvarez