



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
**UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

OPM-FISC-23-4814

FW: 72484

Ambato, 01 de noviembre de 2023

Ingeniero  
Francisco Cañadas  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
**GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO**  
Presente. -

En atención al oficio N° CENTRO-GADMA-025, suscrito por el Ing. Cristian Valencia contratista, de la obra: **“Regeneración urbana de varios sectores (zona centro 2)”**, código N° MCO-GADMA-032-2022, mediante el cual remite los anexos de la Planilla correspondiente al mes de octubre del 2023, adjunto sírvase encontrar la Planilla N° 07 LIQUIDACION, Reajuste provisional planilla N° 07 LIQUIDACION, para su trámite respectivo, según el siguiente detalle:

Ing. Cristian Valencia  
Email: cris.val89@hotmail.com

|                                                          |    |           |
|----------------------------------------------------------|----|-----------|
| VALOR PLANILLA N° 07 LIQUIDACION                         | \$ | 13.430,55 |
| VALOR DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 07 LIQUIDACION | \$ | 67,15     |
| VALOR DE PLANILLA 01 COSTO + %                           | \$ | 3.094.37  |

VALOR DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA N° 04 \$ -17.709,19

La diferencia de cantidades por el valor de **\$-17.709,19** se tramita con oficio FISC-23-562

Atentamente

Ing. Juan Sandoval  
FISCALIZADOR

Ing. Washington Supe  
JEFE DE FISCALIZACIÓN  
Y SUPERVISIÓN

Ing. Sebastián Monar  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**JSandoval**  
Adj. Anexo Planilla N° 7 LIQUIDACION  
cc. Ing. Mosquera