

CONTRATISTA: ING. CRISTIAN DANILO VALENCIA GUAMÁN  
RUC: 1722477435001  
CONTRATO: 938-9999-0000-0048-2023  
OBRA: C-MCO-CCP-048-2023 / MCO-GADMA-032-2022 "REGENERACIÓN URBANA VARIOS SECTORES (ZONA CENTRO 2)"  
PLANILLA: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N° 7

| DETALLE DE LA FORMA DE PAGO                               |       |              |           |                    |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                  | N°    | ESTE PERIODO | ACUMULADO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR AMORTIZADO | SALDO POR AMORTIZAR |
| VALOR DEL CONTRATO                                        |       |              |           | 0,00               |                  |                     |
| VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO                         |       |              |           | 0,00               |                  |                     |
| VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE                             |       |              |           | 0,00               |                  |                     |
| ORDEN DE CAMBIO                                           |       |              |           | 0,00               |                  |                     |
| TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS                    |       |              |           | 615,85             |                  |                     |
| SUMAN:                                                    |       |              |           | 615,85             |                  |                     |
| ANTICIPO                                                  | % 40  |              | 0,00      |                    |                  |                     |
| REAJUSTE DEL ANTICIPO                                     |       |              | 0,00      |                    |                  |                     |
| PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %                             |       |              | 548,70    |                    |                  |                     |
| PLANILLA DE AVANCE                                        | 0     | 0,00         |           |                    |                  |                     |
| PLANILLA DE REAJUSTE                                      | 7     | 67,15        |           |                    |                  |                     |
| PLANILLA DE REAJUSTE                                      | 0     | 0,00         |           |                    |                  |                     |
| VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA                              | 0     | 67,15        |           |                    |                  |                     |
| COSTO MAS PORCENTAJE                                      | 0     | 0,00         |           |                    |                  |                     |
| TOTAL PLANILLA REAJUSTADA MAS COSTO+ %                    |       | 67,15        |           |                    |                  |                     |
| MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO                           | %     | 0,00         |           |                    |                  |                     |
| MENOS IMPUESTO A LA RENTA                                 | 1,75% | 1,18         |           |                    | ANTICIPO         |                     |
| MENOS ENSAYOS DE LABORATORIO                              |       | 0,00         |           |                    |                  | 0,00                |
| MENOS MULTAS PARCIALES                                    |       | 0,00         |           |                    | 0,00             | 0,00                |
| MENOS MULTAS POR MORA                                     |       | 0,00         |           |                    | 0,00             | 0,00                |
| MENOS MULTAS POR ROTULO                                   |       | 0,00         |           |                    | 0,00             | 0,00                |
| MENOS VARIOS DESCUENTOS (609)                             |       | 0,00         |           |                    | 0,00             | 0,00                |
| MENOS OTROS                                               |       | 0,00         |           |                    | 0,00             | 0,00                |
| LIQUIDO AL CONTRATISTA                                    |       | 65,97        |           |                    | 0,00             | 0,00                |
| MAS IMPUESTO A LA RENTA                                   |       | 1,18         |           |                    | 0,00             | 0,00                |
| MAS ENSAYOS DE LABORATORIO (355)                          |       | 0,00         |           |                    | 0,00             | 0,00                |
| MAS MULTAS PARCIALES (357)                                |       | 0,00         |           |                    | 0,00             | 0,00                |
| MENOS MULTAS POR MORA (357)                               |       | 0,00         |           |                    | 0,00             | 0,00                |
| MAS MULTAS POR ROTULO (357)                               |       | 0,00         |           |                    | 0,00             | 0,00                |
| MAS VARIOS DESCUENTOS (609)                               |       | 0,00         |           |                    |                  | 0,00                |
| MAS OTROS(357)                                            |       | 0,00         | 67,15     |                    |                  | 0,00                |
| TOTAL PAGADO                                              |       |              | 615,85    |                    |                  |                     |
| SALDO                                                     |       |              | 0,00      |                    |                  |                     |
| TOTAL PLANILLAS: AVANCE, COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTES |       |              | 615,85    | 615,85             |                  |                     |
| VALOR IVA 12% INSTITUCIÓN GADMA                           |       | 8,06         |           |                    |                  |                     |
| VALOR IVA 12%                                             |       | 0,00         |           |                    |                  |                     |
| VALOR IVA 12%                                             |       | 0,00         |           |                    |                  |                     |
| TOTAL IVA GADMA                                           |       | 8,06         |           |                    |                  |                     |
|                                                           |       |              |           |                    |                  |                     |
| TOTAL - CONTRATISTA                                       |       | 65,97        |           |                    |                  |                     |

GARANTIAS: SI APLICA

Elaborado por:

Revisado por:

Ing. Adriana Segarra V.

Mgs. José Manuel Pandashina

SERVIDOR PÚBLICO

JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

6/2/2024 0:00