

CONTRATISTA: ING. CRISTIAN DANILO VALENCIA GUAMÁN

RUC: 1722477435001

CONTRATO: 938-9999-0000-0048-2023

OBRA: C-MCO-CCP-048-2023 / MCO-GADMA-032-2022 "REGENERACIÓN URBANA VARIOS SECTORES (ZONA CENTRO 2)"

PLANILLA: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N° 7

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO

CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				0,00		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				0,00		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				615,85		
SUMAN:				615,85		
ANTICIPO	% 40		0,00			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			548,70			
PLANILLA DE AVANCE	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE	7	67,15				
PLANILLA DE REAJUSTE	0	0,00				
VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA	0	67,15				
COSTO MAS PORCENTAJE	0	0,00				
TOTAL PLANILLA REAJUSTADA MAS COSTO+ %		67,15				
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	%	0,00				
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	1,75%	1,18			<u>ANTICIPO</u>	
MENOS ENSAYOS DE LABORATORIO		0,00				0,00
MENOS MULTAS PARCIALES		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR MORA		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR ROTULO		0,00			0,00	0,00
MENOS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			0,00	0,00
MENOS OTROS		0,00			0,00	0,00
LIQUIDO AL CONTRATISTA		65,97			0,00	0,00
MAS IMPUESTO A LA RENTA		1,18			0,00	0,00
MAS ENSAYOS DE LABORATORIO (355)		0,00			0,00	0,00
MAS MULTAS PARCIALES (357)		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR MORA (357)		0,00			0,00	0,00
MAS MULTAS POR ROTULO (357)		0,00			0,00	0,00
MAS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00				0,00
MAS OTROS(357)		0,00	67,15			0,00
TOTAL PAGADO			615,85			
SALDO			0,00			
TOTAL PLANILLAS: AVANCE, COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTES			615,85	615,85		
VALOR IVA 12% INSTITUCIÓN GADMA		8,06				
VALOR IVA 12%		0,00				
VALOR IVA 12%		0,00				
TOTAL IVA GADMA		8,06				
TOTAL - CONTRATISTA		65,97				

GARANTIAS: SI APLICA

Elaborado por:

Revisado por:

Ing. Adriana Segarra V.

Mgs. José Manuel Pandashina

SERVIDOR PÚBLICO

JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

6/2/2024 0:00