

G. A. D. MUNICIPALIDAD DE AMBATO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

OBRA : REGENERACIÓN URBANA VARIOS SECTORES (ZONA CENTRO 2)

CONTRATISTA : VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO

REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA :

07 LIQUIDACION

POR S/.

67,15

B1	E1	a1	EA1	MP1	MP1	PL1	X1
Pr=10,097 -- + 0,072 -- + 0,416 -- + 0,227 --- + 0,039 ---- + 0,055 -- + 0,094 --- + 0,000 ---)							
B0	E0	a0	EA0	MP0	MP0	PL0	X0
COD	DESCRIPCION	INDICE (1) MAYO/2023	INDICE (o) DICIEMBRE/2022	RELACION c = a/b	COEFICIENT d	FACTOR e = d*c	OBSERVAC.
B	Mano de Obra	32,51	31,50	1,032	0,097	0,100	N.Nacional
E	Equipo y Maquinaria de Construcción Vial	193,24	185,00	1,045	0,072	0,075	N.Nacional
a	Adoquines de Hormigón	245,92	245,92	1,000	0,416	0,416	Tungurahua
EA	Bordillos de hormigon	291,24	287,01	1,015	0,227	0,230	N.Nacional
MP	Materiales pétreos	219,72	214,22	1,026	0,039	0,040	Tungurahua
MP	Materiales pétreos	219,72	214,22	1,026	0,055	0,056	Tungurahua
PL	Pintura al látex	124,76	125,57	0,994	0,094	0,093	N.Nacional
X	I.P.C. Índice de precios al consumidor	110,77	109,39	1,013	0,000	0,000	Ambato
0					0,000	0,000	
0					0,000	0,000	
0					0,000	0,000	

1,000 1,010 <-- Fac.reajuste

VALOR PLANILLA : 07 LIQUIDACION	USD.	13.430,55	VALOR A REAJUSTARSE (Po)	6.715,27
PERIODO : octubre-23			VALOR REAJUSTADO (Pr=F*Po)	6.782,42
FECHA CONTRATO: 8/3/2023			VALOR REAJUSTE PRECIOS (Pr - Po)	67,15
FECHA ELABORACION dic-23			I. R.	1,18
REAJUSTE : PROVISIONAL				
OBSERVACIONES : Sub-indices 0 -->	DICIEMBRE/2022			
Sub-indices 1 -->	MAYO/2023			
Po = Valor a reajustar S/.	6.715,27	TOTAL A PAGARSE:	65,97	

CALCULO DE Bo Y B1 EN BASE A LA CUADRILLA TIPO

COD	DESCRIPCION	C. TIPO	Bo		B1	
			S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL
02	Categoría II - E2 (Ca	0,513	30,62	15,708	32,42	16,631
03	Categoría Alb III - D	0,246	31,00	7,626	32,82	8,074
05	Categoría V - C1	0,200	34,35	6,870	36,37	7,274
08	EST. OCUPACIONA	0,001	34,49	0,034	36,52	0,037
04	Categoría IV - C2	0,002	32,70	0,065	34,62	0,069
21	Mecánico 01	0,038	31,46	1,195	11,12	0,423
0		0,000		0,000		0,000
0		0,000		0,000		0,000

1,000 Bo = 31,498 B1 = 32,508

ING. JUAN SANDOVAL

FISCALIZADOR

VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO

CONTRATISTA