

GAD. MUNICIPALIDAD DE AMBATO - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE BIENES MUNICIPALES EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD Y TALLERES (MURO Y CERRAMIENTO METÁLICO TALLERES)

PROYECTO :

CONTRATISTA: ING. MIGUEL LASCANO

REAJUSTE PLANILLA N°

03

POR \$

72,24

FORMULA:							
Pr = Po (0,309 ---- +0,232 ---- +0,002 ---- +0,151 ---- +0,188 ---- +0,062 ---- +0,056 ----)							
A0 B0 C0 E0 H0 P0 X0							
COD	DESCRIPCION	INDICE (1)	INDICE (0)	RELACION c = a/b	COEF. d	FACTOR e = d*c	OBSERVACIONES
A	Mano de Obra	33,918	32,036	1,059	0,309	0,327	Nivel Nacional
B	Acero en Barras	301,350	301,350	1,000	0,232	0,232	Nivel Nacional
C	Cemento Portland en Sacos	184,300	181,390	1,016	0,002	0,002	Nivel Nacional
E	Equipo y Maquinaria de Construcción Vial	193,240	184,950	1,045	0,151	0,158	Nivel Nacional
H	Hormigón Premezclado	225,150	224,860	1,001	0,188	0,188	Nivel Nacional
P	Materiales Pétreos (Tungurahua)	219,720	214,220	1,026	0,062	0,064	Nivel Provincial
X	Componente No Principal	109,150	109,390	0,998	0,056	0,056	Nivel Nacional

1,000 1,027 <-- Factor reajuste

VALOR DE LA PLANILLA #	3	\$	2.675,42	VALOR A REAJUSTARSE (Po)	2.675,42
PERIODO:	jul-23			VALOR REAJUSTADO (Pr=F*Po)	2.747,66
FECHA PROPUESTA:	ene-23			VALOR REAJUSTE PRECIOS (Pr - Po)	72,24
FECHA ELABORACION:	jul-22				
REAJUSTE:	PROVISIONAL				
OBSERVACIONES: Sub-índices 0 -->	dic-22				
Sub-índices 1 --> (DISP.)	may-23				
Po = Valor a reajustar	\$		2.675,42	TOTAL A PAGARSE:	72,24

CALCULO DE Bo Y B1 EN BASE A LA CUADRILLA TIPO

			Bo dic-22		B1 may-23	
COD	DESCRIPCION	C. TIPO	S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL
Operador Equipo Pesado	C1	0,045	34,35	1,55	36,37	1,64
Operador Equipo Pesado	C2	0,018	32,70	0,59	34,62	0,62
Estructura Ocupacional B1	B1	0,025	34,49	0,86	36,52	0,91
Chofer C1	C1	0,035	44,97	1,57	47,62	1,67
Estructura Ocupacional C1	C1	0,131	34,35	4,50	36,37	4,76
Estructura Ocupacional D2	D2	0,321	31,00	9,95	32,82	10,54
Estructura Ocupacional E2	E2	0,425	30,62	13,01	32,42	13,78
		1,000	Bo =	32,036	B1 =	33,918

ING. DENNIS ARBOLEDA E.
FISCALIZADOR

ING. MIGUEL LASCANO
CONTRATISTA