

CONTRATISTA: ING. VALLEJO CALLE JOHNY VITMAN
RUC: 1802270965001
CONTRATO: 938-9999-0000-0006-2023
OBRA: MCO-GADMA-029-2022, C-MCO-CCP-006-2023 "MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES"
PLANILLA: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 7 TRAMITADA CON ORDEN DE CAMBIO N° 1

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO						
CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				120.000,00		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				5.800,71		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				0,00		
SUMAN:				125.800,71		
ANTICIPO	% 50		60.000,00			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			60.000,00			
PLANILLA DE AVANCE	7 O-C	5.800,71				
PLANILLA DE REAJUSTE	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE	0	0,00				
VALOR DE PLANILLA REAJUSTADA	0	5.800,71				
COSTO MAS PORCENTAJE	0	0,00				
TOTAL PLANILLA REAJUSTADA MAS COSTO+ %		5.800,71				
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	%	0,00				
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	1,75%	101,51				
MENOS ENSAYOS DE LABORATORIO		0,00				60.000,00
MENOS MULTAS PARCIALES		0,00			4.204,88	55.795,12
MENOS MULTAS POR MORA		0,00			13.761,54	42.033,58
MENOS MULTAS POR ROTULO		0,00			20.137,38	21.896,20
MENOS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			12.149,68	9.746,52
MENOS OTROS		0,00			9.746,52	0,00
LIQUIDO AL CONTRATISTA		5.699,20			0,00	0,00
MAS IMPUESTO A LA RENTA		101,51			0,00	0,00
MAS ENSAYOS DE LABORATORIO (355)		0,00			0,00	0,00
MAS MULTAS PARCIALES (357)		0,00			0,00	0,00
MENOS MULTAS POR MORA (357)		0,00			0,00	0,00
MAS MULTAS POR ROTULO (357)		0,00			0,00	0,00
MAS VARIOS DESCUENTOS (609)		0,00			0,00	0,00
MAS OTROS(357)		0,00	5.800,71			0,00
TOTAL PAGADO			125.800,71			
SALDO			0,00			
TOTAL PLANILLAS: AVANCE, COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTES			125.800,71	125.800,71		
VALOR IVA 12% INSTITUCIÓN GADMA		696,09				
VALOR IVA 12%		0,00				
VALOR IVA 12%		0,00				
TOTAL IVA GADMA		696,09				
TOTAL - CONTRATISTA		5.699,20				

GARANTIAS: SI APLICA

Elaborado por:

Revisado por:

Ing. Adriana Segarra V.
SERVIDOR PUBLICO
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
21/10/2023 0:00

Mgs. José Manuel Pandashina
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN