

G. A. D. MUNICIPALIDAD DE AMBATO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

OBRA : "MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES"

CONTRATISTA : Ing. Johny Vitman Vallejo Calle

REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA :

07

POR S/. 0,00

Pr=P<0,313 -- + 0,037 -- + 0,025 -- + 0,066 --- + 0,040 ---- + 0,030 -- + 0,067 --- + 0,020 --- + 0,211 -- + 0,191 --)										
	B1	E1	C1	MP1	EVO1	D1	MAC1	THAI1	LE1	X1
	B0	E0	C0	MP0	EVO0	D0	MAC0	THAI0	LE0	X0
COD	DESCRIPCION				INDICE (1)	INDICE (o)	RELACION c = a/b	COEFICIENTE d	FACTOR e = d*c	OBSERVAC.
B	Mano de Obra				31,36	31,36	1,000	0,313	0,313	N.Nacional
E	Equipo				187,00	187,00	1,000	0,037	0,037	N.Nacional
C	Cemento portland tipo I, sacos				181,39	181,39	1,000	0,025	0,025	N.Nacional
MP	Materiales pétreos				214,22	214,22	1,000	0,066	0,066	Tungurahua
EVO	Especies vegetales ornamentales				119,57	119,57	1,000	0,040	0,040	N.Nacional
D	Acero en barras				301,35	301,35	1,000	0,030	0,030	N.Nacional
MAC	Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)				512,78	512,78	1,000	0,067	0,067	N.Nacional
THAI	Tubos y Acc. De hierro o acero(I)				276,01	276,01	1,000	0,020	0,020	N.Nacional
LE	Lámparas, aparatos y accesorios eléctricos para interiores				124,01	124,01	1,000	0,211	0,211	N.Nacional
X	I.P.C.				109,18	109,18	1,000	0,191	0,191	Ambato

				1,000	1,000	<-- Fac.reajuste
VALOR PLANILLA	:	07	USD.	15.810,00	VALOR A REAJUSTARSE (Po)	15.810,00
PERIODO	:	Septiembre del 2023			VALOR REAJUSTADO (Pr=F*Po)	15.810,00
FECHA PROPUESTA	:	08 de Diciembre del 2022			VALOR REAJUSTE PRECIOS (Pr - Po)	0,00
FECHA ELABORACION	:	OCTUBRE DEL 2023			I. R.	0,00
REAJUSTE	:	Provisional				
OBSERVACIONES	:	Sub-índices 0 -->	NOVIEMBRE/2022			
		Sub-índices 1 -->	NOVIEMBRE/2022			
		Po = Valor a reajustar S/.	15.810,00		TOTAL A PAGARSE:	0,00

CALCULO DE Bo Y B1 EN BASE A LA CUADRILLA TIPO							
			Bo		NOVIEMBRE/2022		
			B1		NOVIEMBRE/2022		
COD	DESCRIPCION	C. TIPO	S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL	
02	Categoría II - E2	0,414	30,620	12,677	30,620	12,677	
03	Categoría III - D2	0,428	31,000	13,268	31,000	13,268	
05	Categoría V - C1	0,078	34,350	2,679	34,350	2,679	
14	Chofer E - C1	0,000	44,970	0,000	44,970	0,000	
08	EST. OCUPACIONAL B3	0,045	34,410	1,548	34,410	1,548	
06	O.E.P. Grupo 01 - C1	0,001	34,350	0,034	34,350	0,034	
04	Categoría IV - C2	0,011	32,700	0,360	32,700	0,360	
23	Ing. Eléctrico/Ing. Civil-B1	0,023	34,490	0,793	34,490	0,793	
		1,000	Bo =	31,359	B1 =	31,359	
Ing. Franklin G. Sailema C.				Ing. Johny Vitman Vallejo Calle			
FISCALIZADOR				CONTRATISTA			