

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc						
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015	011	2023	No. CUR	5209	No. Original	5165
Unid. Desc:	0000									
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			REAJUSTE DE PRECIOS			938-9999-0000-2140-2022		2375		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1890141281001 ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.									

AFECTACION PRESUPUESTARIA											M O N T O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
03	00	001	002	750105	1801	001	0000	0000	Transporte y Vias		1,060.84
TOTAL PRESUPUESTARIO											1,060.84
IVA											127.30
SUB - TOTAL											1,188.14
RETENCIONES IVA											127.30
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											18.56
TOTAL A PAGAR											1,042.28

SON: MIL CUARENTA Y DOS DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. OPM-FISC-23-4275.C. 2140-2022 PLLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N° 10 DE LA OBRA: DESARROLLO VIAL LA GRAN CIUDAD, 40% ANTICIPO, 60% PLLAS MENSUALES 300 DIAS A PARTIR DEL DIA SGTE AUTORIZ POR ESCRITO INI OBRA POR ADM.CONTRAT. dvpv PAGO PLLA REAJUSTE 10 FACT 1985 ML

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc						
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015	011	2023	No. CUR	5209	No. Original	5165
Unid. Desc:	0000									
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			REAJUSTE DE PRECIOS			938-9999-0000-2140-2022		2375		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1890141281001 ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.									

DEDUCCIONES

101	RETENCION 1% IR SERVICIOS	18.56
TOTAL DEDUCCIONES		18.56



GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

21 NOV 2023

TESORERIA TRANSFERENCIA

Convenio de Pago
Ciu 10748
Notif Coactu
9935-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 938-9999-0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
No. CUR: 5209 Tipo Registro: DEV MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL

Monto: 1.060,84
IVA: 127,30
Sub Total: 1.188,14
Retenciones IVA: 127,30
Deducción Presupuestaria: 18,56
Total Líquido Pagar: 1.042,28

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 7322623

ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA., OPM-FISC-23-4275, C.
2140-2022, PLLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N° 10 DE LA OBRA:
DESARROLLO VIAL LA GRAN CIUDAD, 40% ANTICIPO, 60% PLLAS
MENSUALES, 300 DIAS A PARTIR DEL DIA SGTE AUTORIZ POR ESCRITO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
15220142	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2023	1.042,28	0,00
Sub - Total				1.042,28	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
14/11/2023	1890141281001	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	004	001	000001985	3100120010040	1.060,84		
Retenciones									
RETENCION 1% IR SERVICIOS							18,56		
Retención 100% - Retención IVA SRI 100% Ley Reformativa I							127,30		

Total Deducciones: 18,56
Monto IVA: 127,30
Total Retenciones IVA: 127,30
Total Líquido Comprobante: 1.042,28

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 1.042,28

RESPONSABLES DEL CONTROL

CONTRATISTA: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA

RUC: 1890141281001

CONTRATO: 938-9999-0000-2140-2022

OBRA: ESCRITURA PÚBLICA 20221801010P02140, LICO-GADMA-007-2022 "DESARROLLO VIAL LA GRAN CIUDAD"

PLANILLA: PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N° 10

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO

CONCEPTO	N°	ESTE PERIODO	ACUMULADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
VALOR DEL CONTRATO				0,00		
VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO				0,00		
VALOR DE COSTO MAS PORCENTAJE				0,00		
ORDEN DE CAMBIO				0,00		
TOTAL PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS				5.141,55		
SUMAN:				5.141,55		
ANTICIPO	% 40		0,00			
REAJUSTE DEL ANTICIPO			0,00			
PLANILLAS REAJUSTADAS Y C + %			4.080,71			
PLANILLA DE AVANCE	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE ANTICIPO	0	0,00				
PLANILLA DE REAJUSTE	10	1.060,84				

TIPO DE CONTROL	AREAS RESPONSABLES	OPERATIVO								RESPONSABLE DEL AREA			
		NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
CONTROL PREVIO GENERAL	PRE INTERVENCIÓN	ING. ADRIANA SEGARRA	ANALISTA PRE-INTERVENCIÓN	<i>[Firma]</i>	9/11/2023					MGS. JOSÉ MANUEL PANDASHINA	JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN	<i>[Firma]</i>	9/11/2023
CONTROL PREVIO COMPROMISO	PRESUPUESTO	<i>[Firma]</i>	Analista Presupuesto	<i>[Firma]</i>	14.11.23	LCDA. ISABEL BARRENO	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO			<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	14/11/23
CONTROL PREVIO DEVENGADO	CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>	Analista Contabilidad	<i>[Firma]</i>	17/11/2023	ING. NELLY GAMBOA	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>	20/11/23	MGS. DORA TENESACA	CONTADORA GENERAL	<i>[Firma]</i>	20/11/23
CONTROL PREVIO AL PAGO	TESORERIA					ING. MARLENE GUERRERO	ESPECIALISTA DE TESORERÍA	<i>[Firma]</i>	21/11/27	<i>[Firma]</i>	Tesorería	<i>[Firma]</i>	21/11/23